

| 現 行   | 改 正 案   |
|---|---|
| <p>6 基本的方向</p> <p>プラ容器分別収集の収集量、排出状況等を検証するため、始めはモデル地区において実施し、検証結果により計画の見直しを行う</p> <p>(1) モデル地区の指定 (26,054人)<br/> 月曜日：石尾台 火曜日：中央台 水曜日：東野町<br/> 木曜日：小野町 金曜日：如意申町</p> <p>市内全域 (307,052人) に対する、モデル地区の人口割合は、<u>8.5%</u></p> <p>(2) 啓発の充実</p> <p>町内会向けの説明会の開催、ごみステーションにおける掲示、資源・ごみ出し便利帳の改訂、広報等</p> <p>(3) 検証内容</p> <p>燃やせないごみ及びプラ容器の収集量、袋の数、排出状況等について検証し、収集回数、収集方法等について検討する</p> <p>(4) 実施地域の拡大</p> <p>モデル地区においての検証後、<u>市内全域に拡大</u></p> | <p>6 基本的方向</p> <p>プラ容器分別収集の収集量、排出状況等を検証するため、始めはモデル地区において実施し、検証結果により計画の見直しを行う</p> <p>(1) モデル地区の指定 (約26,000人)<br/> 月曜日：東部南 火曜日：ニュータウン 水曜日：篠木<br/> 木曜日：中部南 金曜日：西部北</p> <p>市内全域 (307,052人) に対する、モデル地区の人口割合は、<u>約8.5%</u></p> <p>(2) 啓発の充実</p> <p>町内会向けの説明会の開催、ごみステーションにおける掲示、資源・ごみ出し便利帳の作製、<u>啓発用チラシ</u>、広報等</p> <p>(3) 検証内容</p> <p>燃やせないごみ及びプラ容器の収集量、袋の数、排出状況等について検証し、収集回数、収集方法等について検討する</p> <p>(4) 実施地域の拡大</p> <p>モデル地区においての検証後、<u>財政状況を踏まえて段階的な区域の拡大について検討する</u></p> |

| 現 行  | 改 正 案  |
|--|--|
| <p>7 スケジュール</p> <p>(1) モデル地区における実施</p> <p>ア 平成22年7月から9月まで<br/>説明会、広報等による啓発<br/>燃やせないごみの収集量、<u>収集状況等</u>を検証</p> <p>イ 平成22年9月<br/>ごみステーションの看板設置</p> <p>ウ 平成22年10月から平成23年3月まで<br/>プラ容器分別収集実施、プラ容器及び燃やせないごみの収集量、<u>収集状況等</u>を検証</p> <p>(2) <u>市内全域への拡大（モデル地区は継続して実施）</u></p> <p>ア 平成23年4月から平成24年3月まで<br/>説明会、広報等による啓発</p> <p>イ 平成24年4月から<br/><u>市内全域において実施</u></p> | <p>7 スケジュール</p> <p>(1) モデル地区における実施</p> <p>ア <u>平成22年4月から</u><br/><u>プラ容器分別収集モデル地区指定</u></p> <p>イ 平成22年7月から9月まで<br/><u>モデル地区対象にプラ容器分別収集</u>説明会、広報等による啓発<br/>燃やせないごみの収集量・<u>排出状況</u>を検証</p> <p>ウ 平成22年9月<br/>ごみステーションの看板設置</p> <p>エ 平成22年10月から平成23年3月まで<br/>プラ容器分別収集実施<br/>プラ容器の収集量、排出状況、組成調査、及び燃やせないごみの収集量、<u>排出状況</u>を検証</p> <p>オ 平成23年4月から6月まで<br/><u>モデル地区内分別方法の見直し</u><br/><u>分別収集方法変更に伴う説明会の実施</u></p> <p>カ 平成23年7月から平成24年3月まで<br/><u>モデル地区内プラ容器分別方法変更実施</u></p> <p>キ 平成24年4月から<br/><u>モデル地区検証結果から分別、排出、収集方法等を決定する</u><br/><u>モデル検証後、財政状況を踏まえて段階的に区域の拡大について検討する。</u></p> |