

## 今後のスケジュール（案）

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討委員会	7月9日 <b>第1回検討委員会</b> ○高蔵寺ニュータウンの概要について ○高蔵寺ニュータウンの現状と課題について ○（仮称）高蔵寺・ニュータウン計画の基本構成について ○今後の検討がゴールについて			10月23日予定 <b>第2回検討委員会</b> ○（仮称）高蔵寺・ニュータウン計画骨子（案）について ○先導的プロジェクトについて ○計画の推進体制について			1月8日予定 <b>第3回検討委員会</b> ○（仮称）高蔵寺・ニュータウン計画（案）について ○（仮称）高蔵寺・ニュータウン計画の推進のための工程表について		
	専門部会	8月21日予定 <b>第1回専門部会</b> ○（仮称）高蔵寺・ニュータウン計画骨子（案）について ○先導的プロジェクトについて ○計画の推進体制について				12月6日予定 <b>第2回専門部会</b> ○（仮称）高蔵寺・ニュータウン計画（案）について ○（仮称）高蔵寺・ニュータウン計画の推進のための工程表について			
推進本部	8月上旬～中旬 <b>第1回専門部会資料原案確認</b> ○（仮称）高蔵寺・ニュータウン計画骨子（案）について ○先導的プロジェクトについて ○計画の推進体制について				11月上旬～中旬 <b>第2回専門部会資料原案確認</b> ○（仮称）高蔵寺・ニュータウン計画（案）について ○（仮称）高蔵寺・ニュータウン計画の推進のための工程表について				
その他	9月下旬 <b>住民参加ワークショップ</b>			11～12月 <b>住民説明会</b>			2～3月 <b>パブリックコメント</b>		3月下旬 <b>策定</b>