

## 今後の進め方について

## 1 平成 27 年度

## (1) 東施設について

## ア 施設整備

○上半期 設計者選定、基本構想の検討、詳細調査の実施、住民アンケート、  
ワークショップの実施、都市再生整備計画の作成

○下半期 実施設計

## イ 運営・管理

まちづくり会社の設立等の検討、支援制度活用を検討

## (2) 西施設について

○上半期 民間による整備等の調査検討、住民アンケート

○下半期 実現手法及び環境の保全手法の調査

## 2 平成 28 年度以降（閉校後）

## (1) 東施設について

施設整備に係る工事の実施

## (2) 西施設について

施設整備を実施する民間事業者の選定