

変更契約整理台帳

No.	契約番号	変更箇所 種別	件名		種別	概要	変更の理由	業者名	工期・始期	工期・当初終期	工期・変更後終期	当初 契約金額 (円)	変更後 契約金額 (円)	変更契約日	申出日
81	2025002009	48	香台公園樹木等撤去工事	香台井市 東野町 地均	土木一式工事	工事箇所 N=1公園(香台公園) 整地工 一式 公園用除草機工 一式 樹木伐採・散葉工 一式	・経費見積額を先行し、減額変更する。 ・工事現場の出入口について、撤去工事との調整の経費不備があったため、減工する。 ・連休2日撤去作業を繰り上げたため、労務費および経費を修正し増額変更する。 ・木材の処分費を作業費に含む旨増額変更する。 ・スタイル撤去機を2台追加し、コンクリート厚が7cmで厚さ<10cmであったため、増額変更する。	玉穂工業株式会社	令和7年11月19日	令和8年2月27日	-	¥7,810,000	¥7,042,200	2月27日	2月27日