

建設工事変更契約結果一覧

令和8年度

No.	件名	場所	種別	概要	変更の理由	業者名	工期・始期	工期・当初終期	工期・変更後終期	当初契約金額(円)	変更後契約金額(円)	変更契約日
1	東庁舎解体工事	春日井市 鳥居松町 地内	解体工事	解体工事 一式	解体時に確認困難な地下埋設物が発見されたため、その撤去に伴い増工するもの。	株式会社カイテック	令和8年1月21日	令和8年6月10日	-	21,945,000	22,513,700	5月26日
2	市道137号線舗装整備工事(その2)(セコ債債務負担行為)	春日井市 岩成台 地内	舗装工事	工事延長 L=150.0m 路面切削工 A=1,462.5㎡ 表層工(t=5cm) A=1,462.5㎡ 基層工(t=5cm) A=1,462.5㎡ 区画線工 一式	舗装版切断のカッターを乾式に変更したことによる濁水運搬処分費の増額	岩崎建設工業株式会社	令和8年3月13日	令和8年6月19日	-	14,994,100	14,961,100	5月27日
3	神領小学校外1校体育館等空調設備設置工事(建築)	春日井市 神領町外1町 地内	建築一式工事	神領小学校 空調設備設置に係る建築工事 一式 松原小学校 空調設備設置に係る建築工事 一式	新労務単価に基づく請負代金額に変更するため	梶田建設株式会社	令和8年5月15日	令和8年10月9日	-	22,627,000	22,683,100	5月28日
4	神領小学校外1校体育館等空調設備設置工事(電気)	春日井市 神領町外1町 地内	電気工事	神領小学校 空調設備設置に係る電気設備工事 一式 松原小学校 空調設備設置に係る電気設備工事 一式	新労務単価に基づく請負代金額に変更するため	春日井電気株式会社	令和8年5月15日	令和8年10月9日	-	12,212,200	12,432,200	5月28日
5	神領小学校外1校体育館等空調設備設置工事(機械)	春日井市 神領町外1町 地内	管工事	神領小学校 空調設備設置に係る機械設備工事 一式 松原小学校 空調設備設置に係る機械設備工事 一式	新労務単価に基づく請負代金額に変更するため	株式会社下原水道工務店	令和8年5月15日	令和8年10月9日	-	94,930,000	95,689,000	5月28日
6	小野小学校外1校体育館等空調設備設置工事(建築)	春日井市 小野町外1町 地内	建築一式工事	小野小学校 空調設備設置に係る建築工事 一式 上条小学校 空調設備設置に係る建築工事 一式	新労務単価に基づく請負代金額に変更するため	株式会社中山建設	令和8年5月15日	令和8年10月9日	-	22,715,000	22,771,100	5月28日
7	小野小学校外1校体育館等空調設備設置工事(電気)	春日井市 小野町外1町 地内	電気工事	小野小学校 空調設備設置に係る電気設備工事 一式 上条小学校 空調設備設置に係る電気設備工事 一式	新労務単価に基づく請負代金額に変更するため	三正電設株式会社	令和8年5月15日	令和8年10月9日	-	11,801,900	12,021,900	5月28日
8	小野小学校外1校体育館等空調設備設置工事(機械)	春日井市 小野町外1町 地内	管工事	小野小学校 空調設備設置に係る機械設備工事 一式 上条小学校 空調設備設置に係る機械設備工事 一式	新労務単価に基づく請負代金額に変更するため	株式会社サンコーエンジニア	令和8年5月15日	令和8年10月9日	-	97,680,000	98,421,400	5月28日
9	八幡小学校外1校体育館等空調設備設置工事(建築)	春日井市 春見町外1町 地内	建築一式工事	八幡小学校 空調設備設置に係る建築工事 一式 柏原小学校 空調設備設置に係る建築工事 一式	新労務単価に基づく請負代金額に変更するため	林建設株式会社	令和8年5月15日	令和8年10月9日	-	21,758,000	21,795,400	5月28日
10	八幡小学校外1校体育館等空調設備設置工事(電気)	春日井市 春見町外1町 地内	電気工事	八幡小学校 空調設備設置に係る電気設備工事 一式 柏原小学校 空調設備設置に係る電気設備工事 一式	新労務単価に基づく請負代金額に変更するため	三正電設株式会社	令和8年5月15日	令和8年10月9日	-	11,909,700	12,146,200	5月28日
11	八幡小学校外1校体育館等空調設備設置工事(機械)	春日井市 春見町外1町 地内	管工事	八幡小学校 空調設備設置に係る機械設備工事 一式 柏原小学校 空調設備設置に係る機械設備工事 一式	新労務単価に基づく請負代金額に変更するため	株式会社本間工業	令和8年5月15日	令和8年10月9日	-	97,570,000	98,302,600	5月28日

建設工事変更契約結果一覧

令和8年度

No.	件名	場所	種別	概要	変更の理由	業者名	工期・始期	工期・当初終期	工期・変更後終期	当初 契約金額 (円)	変更後 契約金額 (円)	変更契約日
12	不二小学校外1校体育館等空調設備設置工事(建築)	春日井市 出川町外1町 地内	建築一式工事	不二小学校 空調設備設置に係る建築工事 一式 篠原小学校 空調設備設置に係る建築工事 一式	新労務単価に基づく 請負代金額に変更す るため	株式会社浅田工務店	令和8年5月15日	令和8年10月9日	-	18,733,000	18,782,500	5月28日
13	不二小学校外1校体育館等空調設備設置工事(電気)	春日井市 出川町外1町 地内	電気工事	不二小学校 空調設備設置に係る電気設備工事 一式 篠原小学校 空調設備設置に係る電気設備工事 一式	新労務単価に基づく 請負代金額に変更す るため	三正電設株式会社	令和8年5月15日	令和8年10月9日	-	14,358,300	14,633,300	5月28日
14	不二小学校外1校体育館等空調設備設置工事(機械)	春日井市 出川町外1町 地内	管工事	不二小学校 空調設備設置に係る機械設備工事 一式 篠原小学校 空調設備設置に係る機械設備工事 一式	新労務単価に基づく 請負代金額に変更す るため	株式会社ウカイ設備	令和8年5月15日	令和8年10月9日	-	93,170,000	93,856,400	5月28日