

建設工事変更契約結果一覧

令和8年度

No.	件名	場所	種別	概要	変更の理由	業者名	工期・始期	工期・当初終期	工期・変更後終期	当初 契約金額（円）	変更後 契約金額（円）	変更契約日
1	東庁舎解体工事	春日井市 鳥居松町 地内	解体工事	解体工事 一式	解体時に確認困難な地下埋設物が発見されたため、その撤去に伴い増工するもの。	株式会社カイトック	令和8年1月21日	令和8年6月10日	-	21,945,000	22,513,700	5月26日
2	市道137号線舗装整備工事（その2）（セロ債償負担行為）	春日井市 岩成台 地内	舗装工事	工事延長 路面切削工 表層工（t=5cm） 基層工（t=5cm） 区画線工 L=150.0m A=1,462.5㎡ A=1,462.5㎡ A=1,462.5㎡ 一式	舗装版切断のカッターを乾式に変更したことによる濁水運搬処分費の現行	岩崎建設工業株式会社	令和8年3月13日	令和8年6月19日	-	14,994,100	14,961,100	5月27日
3	神領小学校外1校体育館等空調設備設置工事（建築）	春日井市 神領町外1町 地内	建築一式工事	神領小学校 空調設備設置に係る建築工事 一式 松原小学校 空調設備設置に係る建築工事 一式	新労務単価に基づく請負代金額に変更するため	梶田建設株式会社	令和8年5月15日	令和8年10月9日	-	22,627,000	22,683,100	5月28日
4	神領小学校外1校体育館等空調設備設置工事（電気）	春日井市 神領町外1町 地内	電気工事	神領小学校 空調設備設置に係る電気設備工事 一式 松原小学校 空調設備設置に係る電気設備工事 一式	新労務単価に基づく請負代金額に変更するため	春日井電気株式会社	令和8年5月15日	令和8年10月9日	-	12,212,200	12,432,200	5月28日
5	神領小学校外1校体育館等空調設備設置工事（機械）	春日井市 神領町外1町 地内	管工事	神領小学校 空調設備設置に係る機械設備工事 一式 松原小学校 空調設備設置に係る機械設備工事 一式	新労務単価に基づく請負代金額に変更するため	株式会社下原水道工務店	令和8年5月15日	令和8年10月9日	-	94,930,000	95,689,000	5月28日
6	小野小学校外1校体育館等空調設備設置工事（建築）	春日井市 小野町外1町 地内	建築一式工事	小野小学校 空調設備設置に係る建築工事 一式 上条小学校 空調設備設置に係る建築工事 一式	新労務単価に基づく請負代金額に変更するため	株式会社中山建設	令和8年5月15日	令和8年10月9日	-	22,715,000	22,771,100	5月28日
7	小野小学校外1校体育館等空調設備設置工事（電気）	春日井市 小野町外1町 地内	電気工事	小野小学校 空調設備設置に係る電気設備工事 一式 上条小学校 空調設備設置に係る電気設備工事 一式	新労務単価に基づく請負代金額に変更するため	三正電設株式会社	令和8年5月15日	令和8年10月9日	-	11,801,900	12,021,900	5月28日
8	小野小学校外1校体育館等空調設備設置工事（機械）	春日井市 小野町外1町 地内	管工事	小野小学校 空調設備設置に係る機械設備工事 一式 上条小学校 空調設備設置に係る機械設備工事 一式	新労務単価に基づく請負代金額に変更するため	株式会社サンコーエンジニア	令和8年5月15日	令和8年10月9日	-	97,680,000	98,421,400	5月28日
9	八幡小学校外1校体育館等空調設備設置工事（建築）	春日井市 春見町外1町 地内	建築一式工事	八幡小学校 空調設備設置に係る建築工事 一式 柏原小学校 空調設備設置に係る建築工事 一式	新労務単価に基づく請負代金額に変更するため	林建設株式会社	令和8年5月15日	令和8年10月9日	-	21,758,000	21,795,400	5月28日
10	八幡小学校外1校体育館等空調設備設置工事（電気）	春日井市 春見町外1町 地内	電気工事	八幡小学校 空調設備設置に係る電気設備工事 一式 柏原小学校 空調設備設置に係る電気設備工事 一式	新労務単価に基づく請負代金額に変更するため	三正電設株式会社	令和8年5月15日	令和8年10月9日	-	11,909,700	12,146,200	5月28日
11	八幡小学校外1校体育館等空調設備設置工事（機械）	春日井市 春見町外1町 地内	管工事	八幡小学校 空調設備設置に係る機械設備工事 一式 柏原小学校 空調設備設置に係る機械設備工事 一式	新労務単価に基づく請負代金額に変更するため	株式会社本間工業	令和8年5月15日	令和8年10月9日	-	97,570,000	98,302,600	5月28日

建設工事変更契約結果一覧

令和8年度

No.	件名	場所	種別	概要	変更の理由	業者名	工期・始期	工期・当初終期	工期・変更後終期	当初 契約金額（円）	変更後 契約金額（円）	変更契約日
12	不二小学校外1校体育館等空調設備設置工事（建築）	春日井市 出川町外1町 地内	建築一式工事	不二小学校 空調設備設置に係る建築工事 一式 篠原小学校 空調設備設置に係る建築工事 一式	新労務単価に基づく 請負代金額に変更す るため	株式会社浅田工務店	令和8年5月15日	令和8年10月9日	-	18,733,000	18,782,500	5月28日
13	不二小学校外1校体育館等空調設備設置工事（電気）	春日井市 出川町外1町 地内	電気工事	不二小学校 空調設備設置に係る電気設備工事 一式 篠原小学校 空調設備設置に係る電気設備工事 一式	新労務単価に基づく 請負代金額に変更す るため	三正電設株式会社	令和8年5月15日	令和8年10月9日	-	14,358,300	14,633,300	5月28日
14	不二小学校外1校体育館等空調設備設置工事（機械）	春日井市 出川町外1町 地内	管工事	不二小学校 空調設備設置に係る機械設備工事 一式 篠原小学校 空調設備設置に係る機械設備工事 一式	新労務単価に基づく 請負代金額に変更す るため	株式会社ウカイ設備	令和8年5月15日	令和8年10月9日	-	93,170,000	93,856,400	5月28日
15	郷土館解体工事	春日井市 鳥居松町 地内	解体工事	郷土館 木造 平屋建 延べ面積 140㎡ 上記建物、付属建物及び外構における解体工 事	新労務単価に基づく 請負代金額に変更す るため	株式会社林工業	令和8年4月21日	令和8年8月7日	-	5,500,000	5,734,300	6月4日
16	白山小学校体育館空調設備設置工事	春日井市 味美白山町 地内	管工事	空調設備設置 一式	新労務単価に基づく 請負代金額に変更す るため	株式会社Sun a i r	令和8年5月12日	令和8年10月30日	-	43,813,000	44,083,600	6月9日
17	市道116号線舗装整備工事（ゼロ債務負担行為）	春日井市 高山町外1町 地内	舗装工事	工事延長 L=293.0m 基層工(t=5cm) A=1,758.0㎡ 表層工(t=5cm) A=1,837.1㎡ 舗装版取壊し工 A=1,837.1㎡ 区画線工 一式	事前立会いにて設計 範囲外にも舗装が傷 んでいる箇所を確認 したため、工事範囲 に含めることによる 舗装面積の増工。	株式会社長谷川工務 店	令和8年3月13日	令和8年6月30日	-	19,169,700	19,171,900	6月12日
18	市道141号線舗装整備工事（ゼロ債務負担行為）	春日井市 中央台 地内	舗装工事	工事延長 L=180.0m 路面切削工 A=2,485.0㎡ 表層工 A=2,485.0㎡ 基層工 A=2,485.0㎡ 区画線工 一式	・施工箇所に隣接す る店舗と調整した結 果、一部区間におい て、営業に支障が出 ることが発覚したた め、営業時間外とな る夜間施工に変更。 ・施工箇所に隣接す る店舗と調整した結 果、安全な通行を確 保するため店舗乗入 及び横断歩道に交通 誘導員を追加配置。 ・その他、数量精査	大幸建設工業株式会 社	令和8年3月13日	令和8年6月26日	-	25,968,800	27,381,200	6月11日
19	大手小学校外1校体育館等空調設備設置工事（建築）	春日井市 大手町外1町 地内	建築一式工事	大手小学校 空調設備設置に係る建築工事 一式 松山小学校 空調設備設置に係る建築工事 一式	新労務単価に基づく 請負代金額に変更す るため	東洋建設株式会社	令和8年5月22日	令和8年10月16日	-	24,915,000	24,997,500	6月18日
20	牛山小学校外1校体育館等空調設備設置工事（建築）	春日井市 牛山町外1町 地内	建築一式工事	牛山小学校 空調設備設置に係る建築工事 一式 山王小学校 空調設備設置に係る建築工事 一式	新労務単価に基づく 請負代金額に変更す るため	株式会社大塗	令和8年5月22日	令和8年10月16日	-	22,988,955	23,049,400	6月18日
21	丸田小学校外1校体育館等空調設備設置工事（建築）	春日井市 六軒屋町外1町 地内	建築一式工事	丸田小学校 空調設備設置に係る建築工事 一式 出川小学校 空調設備設置に係る建築工事 一式	新労務単価に基づく 請負代金額に変更す るため	梶田建設株式会社	令和8年5月22日	令和8年10月16日	-	22,880,000	22,917,400	6月18日

建設工事変更契約結果一覧

令和8年度

No.	件名	場所	種別	概要	変更の理由	業者名	工期・始期	工期・当初終期	工期・変更後終期	当初 契約金額（円）	変更後 契約金額（円）	変更契約日
22	坂下小学校外1校体育館等空調設備設置工事（建築）	春日井市 坂下町外1町 地内	建築一式工事	坂下小学校 空調設備設置に係る建築工事 一式 神屋小学校 空調設備設置に係る建築工事 一式	新労務単価に基づく 請負代金額に変更す るため	株式会社服部工務店	令和8年5月22日	令和8年10月16日	-	22,429,000	22,470,800	6月18日
23	大手小学校外1校体育館等空調設備設置工事（機械）	春日井市 大手町外1町 地内	管工事	大手小学校 空調設備設置に係る機械設備工事 一式 松山小学校 空調設備設置に係る機械設備工事 一式	新労務単価に基づく 請負代金額に変更す るため	株式会社本間工業	令和8年5月22日	令和8年10月16日	-	98,450,000	99,270,600	6月18日
24	牛山小学校外1校体育館等空調設備設置工事（機械）	春日井市 牛山町外1町 地内	管工事	牛山小学校 空調設備設置に係る機械設備工事 一式 山王小学校 空調設備設置に係る機械設備工事 一式	新労務単価に基づく 請負代金額に変更す るため	株式会社池田産業	令和8年5月22日	令和8年10月16日	-	91,410,000	92,191,000	6月18日
25	丸田小学校外1校体育館等空調設備設置工事（機械）	春日井市 六軒屋町外1町 地内	管工事	丸田小学校 空調設備設置に係る機械設備工事 一式 出川小学校 空調設備設置に係る機械設備工事 一式	新労務単価に基づく 請負代金額に変更す るため	株式会社池田産業	令和8年5月22日	令和8年10月16日	-	92,070,000	92,644,200	6月18日
26	坂下小学校外1校体育館等空調設備設置工事（機械）	春日井市 坂下町外1町 地内	管工事	坂下小学校 空調設備設置に係る機械設備工事 一式 神屋小学校 空調設備設置に係る機械設備工事 一式	新労務単価に基づく 請負代金額に変更す るため	株式会社ウカイ設備	令和8年5月22日	令和8年10月16日	-	92,840,000	93,605,600	6月18日
27	大手小学校外1校体育館等空調設備設置工事（電気）	春日井市 大手町外1町 地内	電気工事	大手小学校 空調設備設置に係る電気設備工事 一式 松山小学校 空調設備設置に係る電気設備工事 一式	新労務単価に基づく 請負代金額に変更す るため	三正電設株式会社	令和8年5月22日	令和8年10月16日	-	11,039,270	11,239,800	6月18日
28	牛山小学校外1校体育館等空調設備設置工事（電気）	春日井市 牛山町外1町 地内	電気工事	牛山小学校 空調設備設置に係る電気設備工事 一式 山王小学校 空調設備設置に係る電気設備工事 一式	新労務単価に基づく 請負代金額に変更す るため	水野電設株式会社	令和8年5月22日	令和8年10月16日	-	12,610,400	12,851,300	6月18日
29	丸田小学校外1校体育館等空調設備設置工事（電気）	春日井市 六軒屋町外1町 地内	電気工事	丸田小学校 空調設備設置に係る電気設備工事 一式 出川小学校 空調設備設置に係る電気設備工事 一式	新労務単価に基づく 請負代金額に変更す るため	ヒダ電気株式会社	令和8年5月22日	令和8年10月16日	-	15,011,700	15,330,700	6月18日
30	坂下小学校外1校体育館等空調設備設置工事（電気）	春日井市 坂下町外1町 地内	電気工事	坂下小学校 空調設備設置に係る電気設備工事 一式 神屋小学校 空調設備設置に係る電気設備工事 一式	新労務単価に基づく 請負代金額に変更す るため	水野電設株式会社	令和8年5月22日	令和8年10月16日	-	11,135,300	11,358,600	6月18日
31	市道5005号線外2路線舗装整備工事（ゼロ債務負担行為）	春日井市 東山町 地内	舗装工事	工事延長 L=337.1m 表層工（t=5cm） A=1,750.3㎡ 舗装版取壊し工 A=1,750.3㎡ 区画線工 一式	現場立会の結果、舗 装の施工範囲を精査 したことによる舗装 工の増額変更。	株式会社長縄工務店	令和8年3月13日	令和8年6月19日	-	11,111,100	11,170,500	6月18日
32	宮南橋架替工事	春日井市 神屋町 地内	土木一式工事	工事箇所 N=1.0 橋 仮橋工 一式 下部工 一式 旧橋撤去工 一式 護岸工 一式 鋼橋上部工 一式	・不可視部（既設護 岸ブロックの下部） に想定以上の根固め ブロックが残置され ていたため、構造物 撤去数量及びコン葺 の処分量の増 ・その他、工期延期 や既設護岸及び既設 舗装への擦り付けに 伴う数量精査。	株式会社松浦組	令和6年7月9日	令和8年3月17日	令和8年6月30日	369,028,000	385,262,900	6月22日

建設工事変更契約結果一覧

令和8年度

No.	件名	場所	種別	概要	変更の理由	業者名	工期・始期	工期・当初終期	工期・変更後終期	当初 契約金額（円）	変更後 契約金額（円）	変更契約日
33	市道110号線外1路線舗装整備工事 （ゼロ債務負担行為）	春日井市 宮町外2町 地内	舗装工事	工事延長 L=318.5m 路面切削工 A=2,848.3㎡ 表層工(t=5cm) A=2,848.3㎡ 基層工(t=5cm) A=1,138.0㎡ 舗装版取壊し工 A=1,138.0㎡	表層切削したところ、当初設計に計上していない基層にも状態の悪い箇所がみられたため、施工範囲に含めることとし、基層工及び舗装切断延長を増加するもの。	大志建設株式会社	令和8年3月13日	令和8年6月26日	-	24,382,600	26,022,700	6月23日
34	市道111号線舗装整備工事（ゼロ債務負担行為）	春日井市 瑞穂通外1町 地内	舗装工事	瑞穂通 工事延長 L=131.3m 表層工(t=5cm) A=1264.1㎡ 基層工(t=5cm) A=1264.1㎡ 舗装版取壊し工 A=1264.1㎡ 区画線工 一式 鳥居松町 工事延長 L=191.7m 表層工(t=5cm) A=1231.9㎡ 基層工(t=5cm) A=1231.9㎡ 舗装版取壊し工 A=1231.9㎡ 区画線工 一式	受注者との協議により、施工承諾で舗装版取壊し工を路面切削工に変更したことによる、舗装切断工の減工。	東出建設株式会社	令和8年3月13日	令和8年6月26日	-	28,035,700	27,276,700	6月23日