


1. プロジェクトの概要

高蔵寺リ・ニュータウン計画（改定案）より

- ・高蔵寺ニュータウン及び周辺地区の玄関口として魅力ある顔づくりを推進
- ・駅北口周辺の再編整備、駅南口周辺や地下道空間の改善による駅南北の一体感の向上


2. 令和3年度の実施内容

○北口駅前広場 レイアウトの検討




○北口駅前広場 整備内容の検討

高蔵寺駅周辺の整備イメージパスを作成



※本資料に示す図は検討中のイメージであり、今後の検討や関係機関との協議により、変更となる場合があります。

地下道からサンクン広場を眺めたイメージ



※本資料に示す図は検討中のイメージであり、今後の検討や関係機関との協議により、変更となる場合があります。

高座線からにぎわい空間を眺めたイメージ




○南口駅前広場・地下道改修の実施状況

南口駅前広場改修状況写真



- ・既存上屋の改修工事が完了（R4.1月）
- ・上屋の新築工事を継続中（～R4.6月）
- ・今後舗装、植栽工事等を予定（～R4秋頃）

地下道等改修状況写真



- ・地下道、トイレ、市民コーナーの改修工事が完了（R4.1月）

○都市利便増進協定の締結

高蔵寺まちづくり株式会社

- ・平成30年10月：都市再生推進法人に指定
- ・グループふじとう、駅周辺において様々なイベントを開催
- ・高蔵寺ニュータウンのエリアマネジメントに取り組んでいる

令和3年11月

春日井市と高蔵寺まちづくり株式会社に都市利便増進協定※を締結

- ・地下道、南口駅前広場でのイベント等の運営、施設の管理を一体的に実施
- ・高蔵寺周辺地区の活性化につなげる

※都市利便増進協定

道路や広場など、個別に整備・管理するのではなく、都市再生推進法人の発意に基づき、地域の活性化や良好な居住環境の確保につなげる施設を利用したイベント等を実施しながら一体的に整備・管理していくための協定制度



3. 令和4年度の検討内容（予定）

- ・北口駅前広場改修設計（土木・建築）
- ・北口駅前広場ににぎわい空間運営検討
- ・北口駅前広場デザイン検討
- ・市道149号線無電柱化に併せた歩道拡幅等交通社会実験
- ・南口駅前広場整備工事



（参考）高蔵寺まちづくり株式会社によるイベントのチラシ