春日井市　障がい者総合福祉計画改定に係るアンケート調査スケジュール

作業項目	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	29	10	20	31
アンケート調査																																				
①対象者の抽出及び調査票の設計	→			→			→			→			→			→			→																	
②発送準備																						→			→											
																									発送・回収											
③入力･集計																									→			→								
④分析及び報告書作成（概要版含む）																												→			→			→		