資料5

今後のスケジュールについて

令和４年度	7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
アンケート調査表項目案作成																											
第１回高齢者総合福祉計画推進協議会				8/4 開催																							
第２回高齢者総合福祉計画推進協議会												10/27 開催															
アンケート調査表事務局案作成																											
アンケート調査表完成・印刷・封入																											
アンケート調査表配付～回収																											
ヒアリング調査項目検討																											
ヒアリング調査実施																											
アンケート及びヒアリング調査表集計・分析																											

令和５年度	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
第１回高齢者総合福祉計画推進協議会（骨子案）											開催予定																									
第２回高齢者総合福祉計画推進協議会（中間案）																開催予定																				
第３回高齢者総合福祉計画推進協議会（中間案）																					開催予定															
第４回高齢者総合福祉計画推進協議会（計画案）																										開催予定										
第５回高齢者総合福祉計画推進協議会（計画案）																														開催予定						
計画の構成案、骨子の作成																																				
計画素案の作成																																				
計画素案の修正																																				
サービス見込量・保険料の設定																																				
市民意見公募の実施																																				
市民意見公募の公表																																				
計画改定																																				