Ⅱ　JR高蔵寺駅周辺再整備について

1．基本設計について（基本調査（令和6年2月建設委員会資料）からの主な変更点）

（1）駅前広場
- 一般車スペースと一時駐車場の配置を変更し、乗降バースの集約
- 地下道と地上をつなぐ歩行者動線は、バリアフリー経路確保等のため、エレベーター２基を新設
- 高蔵寺NT方面から駅前広場への進入は、一般車とバス・タクシーの車線を分離
- 駅前広場内から西側への歩行者動線は、公安委員会と継続協議中

（2）自転車駐車場
- 北口駅前広場から約150m東側にある北口当日自転車駐車場を移設整備

（3）にぎわい空間
- 地下道、ふれあい公園及び北口自転車駐車場の一部においてイベント開催等が可能な空間を計画

2．事業スケジュール（案）

西暦（和暦）	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)
北口自転車駐車場	撤去工事 実施設計	工事			
北口駅前広場	実施設計		工事		
ふれあい公園	実施設計				工事