

春日井市産業振興アクションプラン改定業務 全体スケジュール

資料 2 - 1

| | | 平成24年度 | | | | | | | | | | | | 平成25年度 | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--------|---|---|---|---|---|-----------|----|-----------|---|----|----|-----------|---|-----------|---|-----------|---|----|----|----|---|----|---|--|
| 項目 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | アンケート調査内容検討 | | | | | | | ←→ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | アンケート調査・調査結果まとめ | | | | | | | | | ←→ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 骨子案の検討 | | | | | | | | | | | ←→ | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中間案の検討 | | | | | | | | | | | | ←→ | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | パブリックコメント | | | | | | | | | | | | | | | ←→ | | | | | | | | | | |
| 6 | 本編・概要版の作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ←→ | | | | | | |
| 7 | 印刷製本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ←→ | | |
| | 商工業振興審議会 | | | | | | | ←→ 第1回 | | ←→ 第2回 | | | | ←→ 第3回 | | ←→ 第4回 | | ←→ 第5回 | | | | | | | | |

※商工業振興審議会の内容（予定）

| | 時期 | 内容 |
|-----|---------|----------------------|
| 第1回 | H24. 10 | 委嘱・諮問。基本的事項の整理。 |
| 第2回 | H24. 12 | アンケート調査内容検討。 |
| 第3回 | H25. 4 | アンケート結果の報告。骨子案の検討。 |
| 第4回 | H25. 7 | 中間案の検討。 |
| 第5回 | H25. 10 | パブリックコメントの報告。最終案の検討。 |