

# 障害福祉計画策定スケジュール

〔資料3〕

事業内容	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
障害者施策推進協議会 委員の選任 公募委員募集	→		委員公募 3/15号広報	委員委嘱												
協議会の開催				第1回		第2回		第3回		第4回		第5回		→		
関連資料 データ等の収集分析	→															
アンケート調査の実施				調査票設計	→		配付・回収	報告 (速報版)								
障害者関係団体等調査					→											
障害福祉計画策定 将来推計 障害福祉サービスの見込み 量の検討							→		サービスの必要 量の見込みを国 に中間報告	→						
計画案のとりまとめ								骨子案作成	→		計画案作成	→		最終案作成	→	計画策定
パブリックコメント										→						
														サービスの数値目標を国に最終報告		
														(厚生委員会 計画報告)		