

障がい者計画・障がい福祉計画策定スケジュール

平成20年5月28日現在

	春日井市		愛知県
	協議会のスケジュール	作業等	
H20年1月			
2月		計画策定のための準備作業	
3月		アンケートの結果集約	サービス事業者の新体系サービス移行状況
4月		障がい者計画・障がい福祉計画 改定調査研究業務委託業者選定	
5月	5/28 ①推進協議会	施策の進捗状況調査(障がい者計画)	
6月		障がい者団体等へのヒヤリング	19年度地域移行者数の情報提供
7月			
8月	8/27 ②推進協議会(骨子案)		数値目標、サービス見込み量等に係る
9月			中間とりまとめ
10月	10/29 ③推進協議会(中間案)		
11月		市議会厚生委員会への中間報告 パブリックコメントの実施	
12月	12/17 ④推進協議会(計画案)	パブリックコメントの意見集約	
H21年1月	1/28 ⑤推進協議会(最終調整)		
2月		市議会厚生委員会への報告	
3月		計画書の作成	
4月		計画の公表	