

平成19年度 生涯学習推進計画策定スケジュール

月 日	事業名	内 容
6月25日	第1回懇話会	・生涯学習推進計画の骨子案について
7月下旬	第2回懇話会	・推進計画案・パブリックコメントについて
9.1	広報掲載	・パブリックコメント、ホームページ掲載
9.1～9.30	パブリックコメント	・推進計画案公表 意見募集(30日間)
10.1～10.6	意見処理	・意見概要、市の見解のまとめ
10.7～	意見公表	・意見公表(30日間)
10月中旬	第3回懇話会	・推進計画案策定
11月初旬	市長へ提言	・推進計画案を市長へ提言
12月	推進計画公表	・推進計画の公表
平成20年 3月中旬	第4回懇話会	・次年度事業について