

【追加資料】

行動計画策定スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
連絡調整会議	要綱改正	委員選任調整(対象課長職、三師会、春日井保健所)	第1回会議開催通知発送	第1回会議開催(7日(月)) (中間案の審議)		第2回会議開催通知発送	最終案完成 ・第2回会議開催(2日(木)) 最終案の審議(パブコメ、総務委員会意見反映)		
パブリックコメント				7/25 (金) ～ 8/26 (火)					行動計画公表
議会報告 (総務委員会)					中間案報告 (下旬)		最終案報告 (中旬)		