

社会資本総合整備計画書

駅周辺の拠点地域における安全で快適なまちづくり

令和6年3月

愛知県 春日井市

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和02年01月24日

計画の名称	駅周辺の拠点地域における安全で快適なまちづくり												
計画の期間	平成31年度 ~ 令和05年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	春日井市												
計画の目標	<p>春日井市は名古屋市に隣接し、JR中央本線等都心部への交通手段にも恵まれていることから、土地区画整理事業により都市基盤整備が進められ、名古屋圏を代表する生活都市として発展してきた。しかし、今後人口が減少することが予想されており、春日井市を持続可能なまちとするため、立地適正化計画を策定し、ライフタウンとしてくらしやすい集約型都市構造の実現に向けた取り組みを行っている。</p> <p>市の拠点であるJR春日井駅周辺では、自由通路等の整備により交通利便性の強化が図られているが、一方では駅に近いにも関わらず狭隘道路が存在し、道路や雨水排水施設が未整備の地域では浸水被害も発生している。また、高御堂古墳や密蔵院等の歴史資源を有しているが、これらの有効な活用が図られていない。このため、良好な住環境を確保するため、土地区画整理事業及び雨水調整池整備事業等により交通機能の確保と交通安全の向上並びに防災性の向上を図るとともに、歴史資源を活かした都市景観の創出により、拠点地域における安全で快適なまちづくりを推進する。</p>												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	2,999	A	2,318	B	0	C	681	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	22.7	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	R2末	R5末
1	計画期間内の地区内人口を2,048人(R1)から2,200人(R5末)に増加させる。			
	地区内人口	2048人	2107人	2200人
	春日井市経済振興課の統計による地区内人口			
2	対象地区内(地区の小学校区の単位)における年間の交通事故発生件数を55件/年(R1)から45件/年(R5末)に減少させる。			
	交通事故発生件数	55件/年	51件/年	45件/年
	対象地区内における年間の交通事故発生件数			
3	平成23年9月の台風による床上浸水戸数45戸(R1)を現況値とし、同規模程度の降雨(10年確率降雨)による床上浸水戸数を3戸(R5末)に減少させる。			
	床上浸水戸数	45戸	45戸	3戸
	10年確率降雨による床上浸水戸数			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
提案事業を加味した効果促進事業の割合 A:2,317.8百万円(うち提案事業分 0百万円) B:0百万円 C:681.0百万円 効果促進事業の割合:(A(提案分)+C)/(A+B+C+D):22.71%												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
市街地整備事業	A13-001	市街地	一般	春日井市	間接	組合	-	-	春日井熊野桜佐土地区画 整理事業	都市再生区画整理 A=92.7ha	春日井市						1,804		-	
												小計						1,804		
道路事業	A01-002	街路	一般	春日井市	間接	組合	区画	改築	春日井熊野桜佐土地区画 整理事業((都)桜佐歩 線外)	区画整理 A=92.7ha	春日井市						308		-	
												小計						308		
都市再生整備計画事業	A10-003	都市再生	一般	春日井市	直接	春日井市	-	-	熊野桜佐地区都市再生整 備計画事業	熊野桜佐地区 125.0ha	春日井市						206		-	
												小計						206		
										合計							2,318			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
市街地整備事業	C13-001	市街地	一般	春日井市	直接	春日井市	-	-	雨水調整池整備事業（1号調整池）	V=23,000m3	春日井市						681		-
春日井熊野桜佐土地区画整理事業（A13-001）に併せ、排水区域内の雨水を貯留する調整池を整備することで、地区一体の防災性を向上させ、居住を誘導する。																			
											小計						681		
											合計						681		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	R02	R03	R04	R05
配分額 (a)	825	275	173	142	117
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	825	275	173	142	117
前年度からの繰越額 (d)	0	330	64	39	9
支払済額 (e)	495	541	198	172	113
翌年度繰越額 (f)	330	64	39	9	13
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

(参考図面) 市街地整備

