

情報共有のための新システム導入スケジュール（経緯と予定）

時期	内容
平成30年 5月24日(木)	ICT調整会議：システム統合の適否、導入システム、管理運営主体について 市(地域福祉課、健康増進課)、市民病院
6月22日(金)	IIJ電子@連絡帳説明 市、市民病院、医師会事務局、在宅医療・介護サポートセンター
8月6日(月)	第1回 ICT検討会：導入システム、管理運営主体について 市、市民病院、医師会
8月17日(金)	打ち合わせ：移行スケジュール、運用体制について 市、IIJ
10月22日(月)	第2回 ICT検討会：IIJ電子@連絡帳説明、運用方法、 システム導入スケジュール、 新システムの各会会員への周知について 市、医師会、歯科医師会、薬剤師会、介護保険居宅・施設事業者連絡会、 在宅医療・介護サポートセンター
11月13日(火)	地域包括ケア推進協議会：新システム導入方針の報告 利用促進の取り組みを検討
平成31年 1月21日まで	データ移行（さくらネット ⇒ IIJ電子@連絡帳）
1月21日(月)	新システムプレ稼働(新旧システムの並行稼働)
1月下旬 ～3月上旬	施設管理者向けシステム機能の説明会開催(IIJによる説明) 2日間(全4回開催) 利用者向けシステム利用方法の説明会開催(IIJによる説明) 2日間(全4回開催) <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; display: inline-block;">春日井ネットから順次乗り換え</div>
3月31日(日)	さくらネットの廃止
4月	新システム稼働(春日井ネットと並行稼働)
10月	春日井ネットの廃止