

# 新かすがいっ子未来プラン改定作業スケジュールについて

資料6

作業等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
量の見込み及び目標量の設定												
現計画の点検・評価（次期計画に盛り込む事業とその方針の設定を含む）												
計画骨子案（基本理念、基本方針、施策体系、課題）の作成												
計画素案の作成・修正												
パブリックコメント												
計画原案の作成												
子ども・子育て支援対策協議会				第1回		第2回				第3回		

子ども・子育て支援対策協議会の議事予定（計画策定に係る内容のみ）

第1回（7月）	現計画の実施状況について、計画の改定について
第2回（9月）	量の見込み及び目標量の設定について、計画素案について
第3回（1月）	計画原案について