

「マタニティグッズ」作成スケジュール

| | 実施時期 | 実施内容 |
|---|-----------------------|----------------|
| 1 | 令和7年7月中旬 ～令和7年8月上旬 | 市ホームページで事業者募集 |
| 2 | 令和7年8月 | 事業者審査委員会で事業者決定 |
| 3 | 令和7年9月初旬 | 事業者と協定書を締結 |
| 4 | 協定書締結後 | 広告物の内容確認 |
| | | 承認 製作開始 |
| 5 | 令和8年3月 | 納品 |
| 6 | 令和8年4月から | 配付 |