

計画策定までのスケジュール

No.	事業名	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
変更前	観光・にぎわい 創出基本計画の策定 (9月策定)	アクションプラン	中間案の作成	● 第4回推進会議 → 中間案修正	→ パブコメ実施	→ パブコメ回答、最終案作成 ● 委員会資料提出 ● 委員会 (8/16予定)	● 第5回推進会議	● 策定・公表			
変更後	観光・にぎわい 創出基本計画の策定 (12月策定)	アクションプラン、中間案作成		→	● 第4回推進会議 → 中間案修正	● 委員会資料提出 ● 委員会 (中間案) (8/16予定)	→ パブコメ実施	→ パブコメ回答、最終案作成	● 第5回推進会議 ● 委員会資料提出	● 委員会 (最終報告)	● 策定・公表