

障がい者総合福祉計画改定に係るアンケート調査実施スケジュール(令和4年度)

	10月			11月			12月			1月			2月			3月		
協議会	●推進協① ・進行管理 ・アンケート(案)						団体ヒアリング									●推進協② ・進行管理 ・アンケート結果報告		
アンケート等				アンケート発送			アンケート回収			アンケート集計			アンケート分析、報告書作成			●報告書納入		
				ヒアリング団体選定、調査シート作成・配付						団体ヒアリング			集計					