

小中学校リニューアル工事の設計概要について

1 令和6年度に設計を行った学校

(1) 実施設計

ア 白山小学校

イ 中部中学校

(2) 基本設計

ア 勝川小学校

イ 西部中学校

2 リニューアル工事について

(1) 大規模改修等

市公共施設個別施設計画に基づき、劣化した設備等を内外装と一体的に改修し、目標使用年数まで施設の機能を維持させます。

(目標使用年数：鉄筋コンクリート造 90 年、鉄骨造 80 年)

(3) バリアフリー化

障がいのある児童生徒等が安全かつ円滑に学校施設を利用できるようバリアフリー化を進めます。

3 主な工事内容

(1) 内装、建具、空調配管、電気配線、給排水管等の劣化した設備の改修

(2) 外壁、屋上防水、防火シャッター等の改修及び設備機器の更新

(3) 多目的トイレの増設及びトイレの乾式化

(4) エレベーターの新設及び渡り廊下の増改築

(5) 屋外便所の改修や体育器具庫など付属棟の外壁及び屋上防水改修

(6) 駐車場の整備

4 実施設計

(1) 白山小学校

ア 施設概要（令和7年3月末時点）

	構造	階数	面積	建築年度	経過年数
北館	鉄筋コンクリート造	3	2,026 m ²	昭和45年度	54年
本館	鉄筋コンクリート造	3	2,499 m ²	昭和41年度	58年
東館	鉄筋コンクリート造	3	1,363 m ²	昭和50年度	49年
体育館	鉄骨造	1	712 m ²	昭和49年度	50年


イ 工事期間 令和7年7月～令和10年3月（予定）

	令和7年度			令和8年度			令和9年度		
	1学期	2学期	3学期	1学期	2学期	3学期	1学期	2学期	3学期
北館	→								
本館	→			→					
東館				→					
体育館				→					
エレベーター棟							→		
渡り廊下	→								
外構改修等	→								


ウ パース及び各階平面図（別紙のとおり）



■改修前



■改修後



(2) 中部中学校

ア 施設概要1 (令和7年3月末時点)

	構造	階数	面積	建築年度	経過年数
1号館	鉄筋コンクリート造	3	4,141 m ²	昭和34年度	65年
2号館	鉄筋コンクリート造	3	2,568 m ²	昭和36年度	63年
3号館	鉄筋コンクリート造	4	1,207 m ²	昭和56年度	43年
体育館	鉄筋コンクリート造	1	1,088 m ²	昭和48年度	51年
武道場	鉄骨造	1	460 m ²	昭和62年度	37年
金工木工室	鉄骨造	1	200 m ²	平成9年度	27年

施設概要2

	構造	階数	面積	備考
増築校舎	軽量鉄骨造	2	1,496 m ²	
仮設校舎	軽量鉄骨造	2	888 m ²	令和11年度解体予定

イ 工事期間 増築及び仮設校舎：令和7年7月～令和8年8月 (予定)

リニューアル工事：令和8年7月～令和11年3月 (予定)


	令和7年度			令和8年度			令和9年度			令和10年度		
	1学期	2学期	3学期	1学期	2学期	3学期	1学期	2学期	3学期	1学期	2学期	3学期
増築校舎	→											
仮設校舎			→									
1号館				→								
2号館							→					
3号館										→		
体育館							→					
武道場										→		
金工木工室										→		
配膳室							→					
エレベーター棟										→		
渡り廊下										→		
外構改修等	→									→		

ウ パース及び各階平面図 (別紙のとおり)




改修前	
凡例	
	普通教室タイプ
	特別教室タイプ
	管理部分
	共用部分


改修後	
凡例	
	普通教室タイプ
	特別教室タイプ
	管理部分
	共用部分




1階平面図



1階平面図




2階平面図




2階平面図

改修前	
凡例	
 	普通教室タイプ
 	特別教室タイプ
 	管理部分
 	共用部分

改修後	
凡例	
 	普通教室タイプ
 	特別教室タイプ
 	管理部分
 	共用部分




3階平面図




3階平面図

増築校舎



4階平面図



4階平面図

5 基本設計

(1) 勝川小学校

ア 施設概要（令和7年3月末時点）

	構造	階数	面積	建築年度	経過年数
北館	鉄筋コンクリート造	3	3,305 m ²	昭和40年度	59年
本館	鉄筋コンクリート造	3	2,655 m ²	昭和41年度	58年
体育館	鉄筋コンクリート造	1	800 m ²	昭和43年度	56年

イ 今後のスケジュール

令和7年度 実施設計



令和8～10年度 リニューアル工事

※工事期間中、仮設校舎を建設予定

ウ 配置図及び各階平面図（別紙のとおり）

■改修前


■改修後



凡例	
	建物・附带施設
	車両通行区域
	歩行者通行区域
	緑地


凡例	
	建物・附带施設
	車両通行区域
	歩行者通行区域
	緑地

■改修前



1階平面図

■改修後




1階平面図



2階平面図


凡例	
 	普通教室タイプ
 	特別教室タイプ
 	管理部分
 	トイレ
 	共用部分
 	共用部分(開放部分)




2階平面図

凡例	
 	普通教室タイプ
 	特別教室タイプ
 	管理部分
 	トイレ
 	共用部分
 	共用部分(開放部分)

■改修前



■改修後



(2) 西部中学校

ア 施設概要（令和7年3月末時点）

	構 造	階数	面 積	建築年度	経過年数
北館	鉄筋コンクリート造	3	2,364 m ²	昭和36年度	63年
本館	鉄筋コンクリート造	3	2,910 m ²	昭和39年度	60年
南館	鉄筋コンクリート造	3	1,200 m ²	昭和59年度	40年
体育館	鉄筋コンクリート造	1	1,015 m ²	昭和46年度	53年
武道場	鉄骨造	1	460 m ²	平成元年度	35年
金工木工室	鉄骨造	1	200 m ²	昭和56年度	43年

イ 今後のスケジュール

令和7年度 実施設計

令和8～10年度 リニューアル工事


※工事期間中、仮設校舎を建設予定

ウ 配置図及び各階平面図（別紙のとおり）


■改修前




■改修後




■ 改修前



2階平面図



3階平面図




南館


凡例

	普通教室タイプ
	特別教室タイプ
	管理部分
	共用部分
	トイレ


■ 改修後



2階平面図



3階平面図



南館

凡例

	普通教室タイプ
	特別教室タイプ
	管理部分
	共用部分
	トイレ