

落合公園再整備 工事スケジュール（予定）

令和8年7月21日作成

項 目	2026（令和８）年度												2027（令和９）年度												2028（令和１０）年度													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
落合公園再整備工事																																						
駐車場																																						◎
多目的広場																																						
遊具広場																																						
水遊び施設																																						
フォリー・水の塔周辺																																						
落合公園大屋根外 8 棟整備工事																																						
駐車場																																						
駐輪場																																						◎
トイレ																																						
多目的広場																																						
大屋根																																						
水遊び施設																																						
トイレ																																						
休憩所																																						
落合公園フォリー・水の塔改修工事																																						
フォリー・水の塔																																						

※工事の進捗により工期を変更する場合があります。

◎：供用開始