

観光によるにぎわい創出基本計画改定に向けたスケジュール

項目	R7	令和8年度						令和9年度												
	3月	4月	5月	6月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
全体スケジュール	現行計画(令和5年度~9年度)																			
	入札準備	入札、業者選	計画準備・調査 アンケート調査、分析					調査、分析に伴う 方針、方向性の検	計画素案	計画中間案						計画最終案	改定			
推進会議	会議日程・議題	②3/16 補助金審査 (R8年度4~6) R7実績報告 R8~計画の改定について		①6/8 補助金審査		②1or2 各種調査 結果報告 (アンケート)	②3/ 補助金審査 実績報告		① 委嘱 計画の改定について		② 計画素案		③ 計画中間案					④ 計画最終案 パブコメ結果報告		
	委員選任関係					→ 公募	● 選考委員会	● 委員決定	● 委嘱											
意見公募	パブリックコメント															→ 市民意見公募		→ 結果公表		
事務局	計画案作成				→ 進捗状況照会			→ 計画評価 改定方針	● 推進会議 資料調整	→ 素案作成	● 推進会議 資料調整	→ 中間案作成	● 推進会議 資料調整	→ 計画案作成			● パブコメ反映 推進会議資料調			
委託				→ アンケート調査、現状分析					→ 会議参加・運営支援等											