

春日井市スポーツ振興プラン（仮称）スケジュール（案）

年度	月	策 定 事 務
令和 8 年度	7 月	・ 第 1 回審議会 (策定について) (市民アンケートについて)
	8 月	・ 第 2 回審議会 (市民アンケート内容の決定)
	9 月	・ 市民アンケートの実施 ・ アンケートの回収・集計・分析
	10 月	
	11 月	
	12 月	・ 第 3 回審議会 (アンケート結果の報告)
	2 月	・ 振興プランの骨子案の作成 ・ 第 4 回審議会 ※スポーツ賞被表彰候補者の選出（例年開催議題）
	3 月	・ 第 5 回審議会 (振興プラン骨子案について)
令和 9 年度	5 月	・ 振興プラン中間案の作成
	6 月	・ 第 1 回審議会 (振興プラン中間案の審議)
	8 月	・ 第 2 回審議会 (振興プラン中間案の審議)
	10 月	・ 第 3 回審議会 (文化振興プラン策定の中間案の承認)
	11 月	・ 市民経済委員会へ中間案報告
	12 月	・ パブリックコメントの実施（1 か月間）
	1 月	・ 第 4 回審議会 (パブリックコメントの意見概要) (振興プランの提言案について)
	2 月	・ 第 5 回審議会
		※スポーツ賞被表彰候補者の選出（例年開催議題）
		・ 市民経済委員会で最終案報告
	3 月	・ 振興プランの印刷、配布

※開催月、開催数は進行状況によって変更があります。