建設工事変更契約結果一覧

令和6年度（8月変更契約から）

No.	件名	場所	種別	概要	変更の理由	業者名	工期・始期	工期・当初終期	工期・変更後終期	当初 契約金額（円）	変更後 契約金額（円）	変更契約日
1	市道138号線舗装整備工事	春日井市 高森台 地内	舗装工事	工事延長 L=141.6m 基層工 (t=5cm) A=1,416.0㎡ 表層工 (t=5cm) A=1,416.0㎡ 舗装版取壊し工 A=1,416.0㎡ 路上路盤再生工 (t=20cm) A=1,019.5㎡ 区画線工 一式	施工承諾で舗装版取壊し工を路面切削で施工することにより、道沿セクターの舗装版切削を減工するため。	ユーエルロード株式会社	令和6年5月16日	令和6年8月30日	-	23,074,700	22,806,300	8月27日
2	区画線設置工事（その1）	春日井市内一円	塗装工事	区画線工（実線W=15cm） L=3,300.0m 区画線工（実線W=30cm） L=500.0m 区画線工（実線W=45cm） L=200.0m 区画線工（破線W=15cm） L=500.0m 区画線工（破線W=30cm） L=200.0m 区画線工（矢印・記号・文字） L=500.0m 区画線消去 L=100.0m 溶融噴射式塗装工 （A=200.0m2）	地元要望による調整の結果、区画線工の増工による増額。	株式会社キクテック	令和6年6月14日	令和6年9月27日	-	9,207,000	11,009,900	9月17日
3	石尾台中学校外1校防火設備改修工事	春日井市 石尾台外 1町 地内	建築一式工事	石尾台中学校 防火設備改修 一式 岩成台中学校 防火設備改修 一式	施工工期の制約上、天井点検口を目次枠から縁側枠に変更したことで減工するもの。	東洋建設株式会社	令和6年5月8日	令和6年9月30日	-	63,580,000	63,265,400	9月17日
4	西尾小学校外2校段差解消工事	春日井市 西尾町外 2町 地内	建築一式工事	西尾小学校 段差解消工事 一式 神領小学校 段差解消工事 一式 岩成台小学校 段差解消工事 一式	スロープおよび周辺の高さ表記が不明確なことで現場との不一致が生じアスファルト舗装を行う必要があるため。	東洋建設株式会社	令和6年6月27日	令和6年9月30日	-	24,090,000	25,254,900	9月19日
5	市道1086号線外2路線舗装整備工事	春日井市 浅山町外 2町 地内	舗装工事	工事延長 L=300.0m 市道1086号線 工事延長 L=438.4m 舗装版取壊し工 A=1,173.5㎡ 表層工 (t=5cm) A=1,173.5㎡ 区画線工 一式 市道5015号線 工事延長 L=75.6m 舗装版取壊し工 A=398.0㎡ 表層工 (t=5cm) A=398.0㎡ 区画線工 一式 市道1391号線 工事延長 L=183.3m 舗装版取壊し工 A=950.6㎡ 表層工 (t=5cm) A=950.6㎡ 区画線工 一式	市道1086号線工事箇所の一部区間において、道路中央に一定間隔で設置してある集水樹へ路面排水が集まるように舗装を機械施工が困難であるため、入力施行に変更するもの。	株式会社長縄工務店	令和6年5月21日	令和6年9月27日	-	16,720,000	17,343,700	9月26日
6	クリーンセンター第2工場焼却設備オーバーホール	春日井市神屋町地内	機械器具設置工事	ごみ投入原圧シリンダー交換修繕 1式 主灰ダクト整備 1式 ボイラ安全弁分解整備 1式 脱臭器配管修繕 1式 ろ液噴霧ノズル装置修繕 1式 No.1・2養生コンベヤ整備 1式 HCL分析計整備 1式 NOx、SO2、CO、O2分析計整備 1式 NOx、O2分析計整備 1式 非常用発電機 部品交換 1式	近接工事と同一業者が落札したことによる経費調整を行うものである。	JFEエンジニアリング株式会社 名古屋支店	令和6年9月6日	令和7年3月14日	-	102,300,000	94,871,700	9月26日
7	市道2451号線舗装整備工事	春日井市 旭町 地内	舗装工事	工事延長 L=207.5m 道路土工 一式 路面切削工 A=1,328.5㎡ 表層工 (t=5cm) A=1,328.5㎡ 表層工 (t=3cm) A=30.4㎡ 基層工 (t=5cm) A=583.5㎡ 舗装版取壊し工 A=633.7㎡ 縁石工 L=34.0m 区画線工 一式	・工事終点付近にあるマンホール周りに縁があり、既設舗装との取り付けが難しく、施工範囲を延長するため。 ・既設舗装の一部想定よりも厚く、As級の運搬処分量が増えるため。 ・施工業者が事前測量を行ったところ、道路幅員等において当初設計と差異が生じたため、舗装面積を増工することによる変更。	大幸建設工業株式会社	令和6年5月21日	令和6年9月30日	-	13,262,700	13,585,000	9月27日

建設工事変更契約結果一覧

令和6年度（8月変更契約から）

No.	件名	場所	種別	概要	変更の理由	業者名	工期・始期	工期・当初終期	工期・変更後終期	当初契約金額（円）	変更後契約金額（円）	変更契約日
8	岩成台西小学校外1校防火設備改修その他工事	春日井市 岩成台外1町 地内	建築一式工事	岩成台西小学校 防火設備改修 一式 配膳室改修 一式 東高森台小学校 防火設備改修 一式 配膳室改修 一式	配膳室及びプラットホームの床モルタルを撤去したところ、想定よりも厚かったことによる撤去の増工。これに伴い、新設する厚みを考慮し、床モルタルをコンクリートに変更し、ひび割れ防止に溶接金網敷きを増工するもの。	株式会社服部工務店	令和6年5月8日	令和6年9月30日	-	87,670,000	88,449,900	9月26日
9	市道130号線自転車通行空間整備工事	春日井市 東野町外1町 地内	塗装工事	工事延長 L=440m 溶融噴射式路面カラー塗装 A=1186㎡ 矢羽根型路面標示 N=26個	街渠の幅が広い箇所があり設計車道幅を確保すると自転車専用通行帯の幅が狭くなり、溶融噴射式路面カラー塗装の面積が減少したため。	株式会社大塗	令和6年5月16日	令和6年10月18日	-	21,741,500	19,408,400	10月2日
10	市道1681号線側溝側溝整備工事	春日井市 上条町 地内	土木一式工事	工事延長 L=140.0m 道路土工 一式 側溝工（PU3-250） L=283.1m 電柱よけ側溝（250） N=8箇所 蓋掛工（PC4-250） L=177.3m 表層工（t=5cm） A=181.4m2 舗装版取壊し工 A=169.3m2	・ 週休2日制に取り組んだことによる経費補正 ・ 当初設計にて蓋を設置予定にない箇所、周辺環境を鑑みて一部設置することとするため、蓋掛工の増工。	大協建設株式会社	令和6年5月16日	令和6年10月4日	-	18,150,000	19,614,100	10月3日
11	市道4261号線外1路線側溝整備工事	春日井市 六軒屋町 地内	土木一式工事	工事延長 L=186.6m 道路土工 一式 側溝工（PU3-250） L=295.7m 電柱よけ側溝工（PU3-250） N=13箇所 横断暗渠工（250） L=15.0m L型側溝工（250B） L=24.9m 蓋版据付（PC4-250） L=230.3m 集水樹設置工 N=9箇所 舗装版取壊し工 A=816.9㎡ 表層工（t=5cm） A=796.7㎡ 区画線工 一式 付帯工 一式	・ 週休2日制に取り組んだことによる経費補正 ・ 集水樹と既設横断暗渠が取り付けられないため、既設横断暗渠の据直しをすることによる横断暗渠工及び塗装工の増工。 ・ 移設予定である道路反射鏡支柱が劣化しており、支柱を新品に交換することによる材料費、処分費等の増額。 ・ 側溝敷設による生じた民地との段差を土間コンクリートで解消することによる土間コンクリート撤去復旧工の増工。	株式会社成田組	令和6年5月16日	令和6年10月11日	-	24,200,000	26,327,400	10月9日
12	クリーンセンター第2工場破砕設備オーバーホール	春日井市神屋町地内	機械器具設置工事	第2工場破砕設備のオーバーホールとしての整備を行う。 粗大・不燃ごみ受入供給コンベヤ整備 一式 供給フィーダ用油圧ユニット整備 一式 前処理装置用油圧ユニット整備 一式 防爆用ボイラ整備 一式 振動コンベヤ整備 一式 磁選機整備 一式 アルミ選別機整備 一式 可燃物・不燃物選別装置整備 一式 No.1破砕物コンベヤ整備 一式 No.2破砕物コンベヤ整備 一式 No.2残渣コンベヤ整備 一式 各搬送用コンベヤ整備 一式	近接工事と同一業者が落ちたことによる経費調整減額をするもの。	JFEエンジニアリング株式会社 名古屋支店	令和6年9月12日	令和7年3月21日	-	103,840,000	95,199,500	10月10日

建設工事変更契約結果一覧

令和6年度（8月変更契約から）

No.	件名	場所	種別	概要	変更の理由	業者名	工期・始期	工期・当初終期	工期・変更後終期	当初 契約金額（円）	変更後 契約金額（円）	変更契約日
13	牛山保育園大規模改修工事（機械）	春日井市 牛山町 地内	管工事	既設棟（既設部：鉄筋コンクリート造地上2階建て 延べ面積675.32㎡ 増築部：鉄骨造平屋建て 延べ面積26.32㎡） 増築棟（木造平屋建て 延べ面積55.95㎡） キャノピー（大）（木造平屋建て 延べ面積53.95㎡） キャノピー（小）（木造平屋建て 延べ面積14.68㎡） 駐輪場（大）（アルミニウム合金造平屋建て 延べ面積3.06㎡） 駐輪場（小）（アルミニウム合金造平屋建て 延べ面積1.95㎡） 上記建物及び外構における機械改修工事一式	天井解体後に既存角ダクトバックキンの調査をした結果、アスベストが含まれていると判明し、除去工事を行ったため、増額変更するもの。	株式会社サンコーエンジニア	令和6年5月17日	令和7年3月7日	-	153,450,000	157,490,300	10月4日
14	市道7294号線舗装整備工事	春日井市 高森台 地内	舗装工事	工事延長 L=106.2m 表層工(t=5cm) A=1,163.0m2 舗装版取壊し工 A=1,163.0m2 区画線工 一式	通行止めで施行を行うことにより、舗装版切断の数量が減ることによる減額。	ユーエルロード株式会社	令和6年7月23日	令和6年10月25日	-	7,802,300	7,208,300	10月18日
15	春日井小学校支障内移転工事	春日井市 宮町 地内	土木一式工事	工事場所春日井市 宮町 地内 工事面積A=234㎡ 土工 一式 外構施設工 一式 排水施設工 一式 遊具施設工 一式 植栽工 一式 撤去工 一式 雑工 一式	地元要望により、当初の擁壁をプレキャストL型擁壁に変更する。 地元要望により、当初門扉の位置を西側に移動させる。これに伴い、擁壁及び側溝の延長や舗装等の面積を変更する。	若狭建工業株式会社	令和6年7月4日	令和6年10月31日	令和6年12月20日	39,600,000	40,898,000	10月30日
16	高森台中学校本館外壁改修その他工事	春日井市 高森台 地内	建築一式工事	外壁改修 一式 防水改修 一式	足場設置後に外壁の調査をした結果、外壁補修数量に変更があったため、増工するもの。	林建設株式会社	令和6年5月8日	令和6年11月5日	-	53,097,000	56,959,100	10月28日
17	松原中学校北館外壁改修その他工事	春日井市 西山町 地内	建築一式工事	外壁改修一式 防水改修一式	足場設置後に外壁の調査をした結果、外壁補修数量に変更があったため、増工するもの。	株式会社大塗	令和6年5月8日	令和6年11月5日	-	28,875,000	29,823,200	10月28日
18	東野小学校外壁改修その他工事	春日井市 東野町 地内	建築一式工事	外壁改修 一式 防水改修 一式 防火設備改修 一式 配膳室改修 一式	既設防火シャッターを撤去して天井内を調査した結果、感知器用配管の既存利用が可能であると判明したため、既存利用に伴い配管貫通及び廊下側天井の撤去新設を取り止めたことにより減工するもの。	堀田建設株式会社	令和6年5月8日	令和6年11月5日	-	86,900,000	87,524,800	10月31日
19	松山小学校外1校外壁改修その他工事	春日井市 如意申町 外1町 地内	建築一式工事	松山小学校 外壁改修 一式 防水改修 一式 防火設備改修 一式 配膳室改修 一式 松原小学校 防火設備改修 一式	松山小学校の外周足場設置後に行った外壁調査の結果、補修数量に変更があったため、増工するもの。	株式会社中山建設	令和6年5月9日	令和6年11月6日	-	86,119,000	87,524,800	11月1日
20	市道4267号線側溝整備工事	春日井市 瑞穂通 地内	土木一式工事	工事延長L=115.4m 道路土工 一式 側溝工(PU3-250) L=197.0m 電柱除け側溝工(250) N=5箇所 蓋掛工(PC4-250) L=141.9m 表層工(t=5cm) A=592.6m2 舗装版取壊し工(t=5cm) A=615.6m2 区画線工 一式	・連休2日制に取り組んだことによる経費補正。 ・民地との高さの取り合わせのために土間コンクリートの打設を増工。	河口建設株式会社	令和6年6月13日	令和6年11月15日	-	13,750,000	14,450,700	11月11日

建設工事変更契約結果一覧

令和6年度（8月変更契約から）

No.	件名	場所	種別	概要	変更の理由	業者名	工期・始期	工期・当初終期	工期・変更後終期	当初 契約金額（円）	変更後 契約金額（円）	変更契約日
21	旧春日井市消防署中央分離帯復旧等工事	春日井市 梅ヶ坪町 地内	土木一式工事	中央分離帯復旧等工事 車道舗装工 A=10㎡ 歩道舗装工 A=29㎡ 区画線消去 L=520m (w=15cm換算) 区画線設置工 L=58.6m (w=15cm) L=36m (w=30cm) 中央分離帯復旧工 L=17m 防護柵設置工 L=17m 構造物撤去工 一式 道路付属物撤去工 一式	1 中央分離帯部の掘削を行ったところ、床版であるコンクリート舗装範囲が当初想定と異なり、これにより歩道境界ブロック下部のコンクリート舗装撤去がなくなったことにより減額するもの。 2 消防出動灯撤去時に引込ケーブルの埋設位置が当初想定と異なり、これに合わせて影響する歩道舗装面積が減少したことにより減額するもの。 3 国道作業による走行車両の視認性向上及び現場の更なる安全確保のため、標識車を追加、増額するもの。	株式会社松浦組	令和6年5月16日	令和6年11月15日	-	24,200,000	23,303,500	11月12日
22	クリーンセンター第1工場破砕設備オーバーホール	春日井市神屋町地内	機械器具設置工事	第1工場破砕設備のオーバーホールとして次の整備を行う。 受入れコンベヤ整備 一式 供給フィーダ整備 一式 回転式破砕機整備 一式 防塵用集じんタンク整備 一式 減温器整備 一式 排出コンベヤ整備 一式 搬送コンベヤ整備 一式 可燃物コンベヤ整備 一式 集じん設備整備 一式 計装設備整備 一式 調節弁整備 一式 粗大ごみクレーン整備 一式	近接工事と同一業者が落札したことによる諸経費調整減額をするもの。	カナデピア株式会社 中部支社	令和6年11月1日	令和7年3月14日	-	91,828,000	88,440,000	11月13日
23	市道2192号線舗装整備工事	春日井市 中新町 地内	舗装工事	工事延長 L=106.2m 表層工 (t=5cm) A=993.8㎡ 舗装版取壊し工 A=993.8㎡ 区画線工 一式	既設の舗装の下に側溝の補強コンクリートがあることが判明し、補強コンクリートに舗装を擦り付けたため、当初の設計よりも舗装面積が減少したことによるもの。	株式会社長縄工務店	令和6年9月10日	令和6年11月22日	-	6,688,000	6,627,500	11月21日
24	市道1159号線側溝整備工事	春日井市 堀ノ内町 地内	土木一式工事	工事延長 L=183.7m 道路土工 一式 側溝工 (PU3-300) L=193.0m 電柱よけ側溝 (300) N=4箇所 横断暗渠工 (300) L=14.9m 蓋掛工 (PG4-300) L=94.0m 集水樹工 N=6箇所 表層工 (t=5cm) A=1,119.4㎡ 舗装版取壊し工 A=1,116.0㎡ 区画線工 一式	民地の塀等が不安定で設計どおり側溝を布設することができなく、民地の構造物から離して掘るため当初設計より舗装の幅員が狭まり復旧面積が減ることによるもの。	株式会社松原組	令和6年5月16日	令和6年10月18日	-	20,680,000	20,563,400	11月21日
25	クリーンセンター第2工場回転破砕機供給設備修繕	春日井市神屋町地内	機械器具設置工事	第2工場回転破砕機へのごみ供給設備の修繕として次の整備を行う。 トラッキング交換 3組 シュープレート整備 1式	近接工事と同一業者が落札したことによる諸経費調整減額をするもの。	JFEエンジニアリング株式会社 名古屋支店	令和6年11月22日	令和7年3月21日	-	9,130,000	7,003,700	11月29日
26	午新田公園外9公園遊具更新工事	春日井市 中央台外 4町 地内	土木一式工事	工事箇所 N=10公園 遊具更新 N=10基 仮設工 N=1式	・ 連休2日制工事を実施したため、労務費及び経費を増工する。 ・ その他精査によるもの。	大協建設株式会社	令和6年9月3日	令和6年12月20日	-	16,940,000	17,383,300	12月19日

建設工事変更契約結果一覧

令和6年度（8月変更契約から）

No.	件名	場所	種別	概要	変更の理由	業者名	工期・始期	工期・当初終期	工期・変更後終期	当初契約金額（円）	変更後契約金額（円）	変更契約日
27	八田老人憩いの家屋根防水改修その他工事	春日井市 八田町地内	防水工事	防水改修 一式 外壁改修 一式 塗装改修 一式	工事着後に軒樋を撤去したところ、軒先の木材が劣化していることが判明したため、雨水の侵入を防ぐために水切金物を新設し、増工するもの。	ヨシノ工業株式会社	令和6年9月10日	令和7年1月20日	-	7,565,800	8,020,100	1月10日
28	東山町外2町地内耐震性貯水槽設置工事	春日井市 東山町外2町地内	土木一式工事	工事箇所 N=3基 耐震性貯水槽設置 N=3基	週休2日制工事を実施したため、労務費および経費を補正し増額変更する。	株式会社成田組	令和6年7月19日	令和7年2月7日	-	41,030,000	42,414,900	1月10日
29	クリーンセンター第2工場排送風機修繕	春日井市 神屋町地内	管工事	第2工場排送風機修繕 1. BIF排水処理室系統送風機 (SF-11) 2. ごみ汚水ポンプ室系統送風機 (SF-20) 3. 粗大不燃ごみ汚水ポンプ室系統送風機 (SF-21) 4. BIF排水処理室系統排風機 (EF-1) 5. BIF振動コンベア (R) 系統排風機 (EF-4) 6. ごみ汚水ポンプ室系統排風機 (EF-5) 7. 粗大不燃ごみ汚水ポンプ室系統排風機 (EF-6)	石綿事前調査の結果、石綿の含有がなかったため、石綿撤去、処分に係る費用を減額するもの。	日本空調サービス株式会社 春日井営業所	令和6年8月8日	令和7年3月25日	-	16,718,900	15,068,900	1月20日
30	令和6年度ドライバー系サイン看板撤去工事	春日井市 桃山町外2町地内	土木一式工事	ドライバー系サイン看板撤去 N=3基	地元調整の結果、一部作業を夜間施工へ変更したことによる増額。	小川興業株式会社	令和6年10月18日	令和7年2月28日	-	6,578,000	6,886,000	1月24日
31	少年自然の家トリム遊具設置工事	春日井市 遍間町地内	土木一式工事	敷地造成工 一式 園路広場整備工 一式 遊戯施設整備工 一式 管理施設整備工 一式	1 週休二日制工事実施による経費及び労務費の補正に伴い増額するもの。 2 その他経費な変更によるもの。	株式会社高座組	令和6年10月11日	令和7年2月14日	-	4,598,000	4,859,800	1月29日
32	味美ふれあいセンター屋上防水改修工事	春日井市 西本町地内	防水工事	防水改修 一式	1 屋根貸し事業者発注の太陽光パネル再設置工事において、当初設計よりも架台基礎が減少したため、それに伴い基礎周りの防水処理が少なくなったことにより減工するもの。	株式会社大塗	令和6年7月2日	令和7年2月28日	-	20,091,500	18,730,800	1月31日
33	鷹来小学校外10校防災倉庫設置工事	春日井市 田楽町外9町地内	建築一式工事	倉庫設置 一式	坂下小学校において、法面の土が流出した場合に、管理を容易に行うため、柵を増工するもの。	株式会社白鳥工務店	令和6年10月11日	令和7年2月7日	-	10,428,000	10,461,000	2月6日
34	市道130号線外2路線舗装整備工事	春日井市 2町 月見町外地内	舗装工事	市道130号線 工事延長 L=50.0m 路面切削工 A=506.1㎡ 表層工 (t=5cm) A=389.7㎡ 基層工 (t=5cm) A=116.4㎡ 区画線工 一式 市道120号線 工事延長 L=60.0m 路面切削工 A=360.5㎡ 表層工 (t=5cm) A=360.5㎡ 区画線工 一式 市道4225号線 工事延長 L=93.5m 表層工 (t=5cm) A=500.7㎡ 舗装版取壊し工 A=500.7㎡ 区画線工 一式	市道130号線において、新設横断歩道設置に伴い、区画線工が減工することによるもの。	大幸建設工業株式会社	令和6年10月1日	令和7年2月7日	-	8,781,300	8,704,300	2月6日

建設工事変更契約結果一覧

令和6年度（8月変更契約から）

No.	件名	場所	種別	概要	変更の理由	業者名	工期・始期	工期・当初終期	工期・変更後終期	当初 契約金額（円）	変更後 契約金額（円）	変更契約日
35	市道2056号線舗装整備工事	春日井市 美濃町 地内	舗装工事	工事延長 L=145.9m 路面切削工 A=1,159.6㎡ 表層工(t=5cm) A=1,159.6㎡ 表層工(t=5cm) A=337.2㎡ 舗装版取壊し工 A=337.2㎡ 区画線工 一式	施工承諾により舗装版取壊しを路面切削で施工したため、基層の舗装版取壊しに必要な舗装切断を減工したことによる減額。	ユーエルロード株式会社	45604	令和7年2月21日	-	9,147,600	8,792,300	2月12日
36	市道3058号線外2路線側溝整備工事	春日井市 牛山町 地内	土木一式工事	工事延長 L=207.2m 道路土工 一式 側溝工(PU3-250) L=258.7m 側溝工(PU3-300) L=94.2m 電柱よけ側溝工(250) N=10箇所 積断暗渠(250) L=19.8m 蓋掛工(PC4-250) L=205.4m 蓋掛工(PC4-300) L=20.0m 集水樹工 N=7箇所 表層工(t=5cm) A=924.3㎡ 舗装版取壊し工 A=993.3㎡ 区画線工 一式	近接するガス工事との調整により、舗装復旧面積を減工するため。	若狭建工業株式会社	45428	令和7年2月14日	-	26,840,000	26,811,400	2月14日
37	春日井小学校支障内移転工事	春日井市 宮町 地内	土木一式工事	工事場所 春日井市 宮町 地内 工事面積 A=234㎡ 土工 一式 外構施設工 一式 排水施設工 一式 遊具施設工 一式 植栽工 一式 撤去工 一式 雑工 一式	1.児童の登下校時の安全確保のため、交通誘導員を必要時に配置するように対応したため、乗積数量を計上し変更する。 2.出来形数量による精査を行い、変更する。	若狭建工業株式会社	45477	令和7年2月28日	-	39,600,000	42,762,500	2月17日
38	移転補償跡地撤去等工事その1	春日井市 味美上ノ町外2町 地内	土木一式工事	工事場所 春日井市味美上ノ町外2町 地内 構造物撤去工 一式 施設整備工 一式 仮設工 一式	管理者協議により、門扉の仕様の一部変更となったことによる増額変更。 週休二日制工事実施による経費及び労務費の補正に伴う増額変更。	株式会社松原組	45492	令和7年2月21日	-	23,650,000	25,290,100	2月17日
39	移転補償跡地撤去等工事その2	春日井市 味美町外1町 地内	土木一式工事	工事場所 春日井市味美町外1町 地内 構造物撤去工 一式 施設整備工 一式 仮設工 一式	1.週休二日制工事実施による経費及び労務費の補正に伴う増額するもの。 2.管理者協議により、門扉の仕様の一部変更となったことにより増額するもの。	若狭建工業株式会社	45492	令和7年2月21日	-	26,400,000	28,558,200	2月17日
40	区画線設置工事（その2）	春日井市内一円	塗装工事	区画線工（実線W=15cm） L=3,100.0m 区画線工（実線W=30cm） L=500.0m 区画線工（実線W=45cm） L=200.0m 区画線工（破線W=15cm） L=500.0m 区画線工（破線W=30cm） L=200.0m 区画線工（矢印・記号・文字） L=500.0m 区画線消去 L=100.0m 溶融噴射式塗装工 L=400.0m (A=180.0m2)	地元からの要望箇所について、想定より区画線が悪くなっていたため、区画線工の延長が長くなったことによるもの。	藤安全施設株式会社	45583	令和7年2月28日	-	9,383,000	10,329,000	2月18日
41	市道5114号線道路整備工事	春日井市 不二ガ丘 地内	土木一式工事	不陸整正工 544m2 → 541m2 表層工(t=5cm) 544m2 → 541m2	数量精査により表層工、不陸整正工の面積が減ったことによる減額。	株式会社明知組	令和6年10月11日	令和7年3月14日	-	14,025,000	14,016,200	2月19日
42	マンホール蓋修繕	春日井市 穴橋町外1町 地内	土木一式工事	マンホール蓋取替工（雨水） T-14 N=30箇所	掘削深が設計よりも浅く、無収縮モルタルの数量を変更するもの。	株式会社明知組	令和6年10月22日	令和7年2月28日	-	10,285,000	9,966,000	2月21日

建設工事変更契約結果一覧

令和6年度（8月変更契約から）

No.	件名	場所	種別	概要	変更の理由	業者名	工期・始期	工期・当初終期	工期・変更後終期	当初 契約金額（円）	変更後 契約金額（円）	変更契約日
43	鳥居松小学校リニューアル工事（機械）	春日井市 月見町 地内	管工事	北館改修、南館改修、中館改修、EV棟増築、配膳室棟新築、渡り廊下新築、ポンプ室改修、体育館改修、屋外便所改修、渡り廊下改修等 上記に伴う機械設備工事一式	不可視部分の改修範囲について、詳細な現地調査を行ったところ、配管機器類の数量変更に伴い、増工とするもの。	株式会社ウカイ設備	令和4年7月7日	令和7年2月28日	-	224,614,500	228,090,500	2月25日
44	鳥居松小学校リニューアル工事（建築）	春日井市 月見町 地内	建築一式工事	北館改修、南館改修、中館改修、EV棟増築、配膳室棟新築、渡り廊下新築、ポンプ室改修、体育館改修、屋外便所改修、渡り廊下改修等 上記に伴う建築工事一式	埋設物による排水経路変更に伴う排水設備の増工等をすもの。	高柳・服部特定建設工事共同企業体	令和4年7月7日	令和7年2月28日	-	1,160,288,800	1,179,299,000	2月25日
45	鳥居松小学校リニューアル工事（電気）	春日井市 月見町 地内	電気工事	北館改修、南館改修、中館改修、EV棟増築、配膳室棟新築、渡り廊下新築、ポンプ室改修、体育館改修、屋外便所改修、渡り廊下改修等 上記に伴う電気設備工事一式	不可視部分の改修範囲について、詳細な現地調査を行ったところ、配管機器類の数量変更に伴い、増工とするもの。	株式会社昭電設備	令和4年7月7日	令和7年2月28日	-	171,536,200	171,551,600	2月25日
46	東部市民センター前歩道橋補修工事	春日井市 中央台 地内	土木一式工事	橋梁補修工 一式 舗装補修工 一式 伸縮装置取換工 一式 剝落防止工 一式 仮設工 一式	足場設置後に詳細調査した結果、桁下挟あい部の塗装養生工を増工したことによる増額変更。 週休二日制工事実施による経費及び労務費の補正に伴う増額変更。	王春工業株式会社	令和6年9月3日	令和7年3月14日	-	30,580,000	34,926,100	2月26日
47	勇助山公園広場整備工事	春日井市 知多町 地内	土木一式工事	公園広場整備 N=1公園 砂舗装工 A=3,060.08m ² (勇助山公園)	週休二日制工事を実施したため、労務費及び経費を増工する。	若狭建工業株式会社	令和6年12月10日	令和7年3月14日	-	9,295,000	9,584,300	2月26日
48	前高グラウンド改修工事	春日井市 西高山町 地内	土木一式工事	園路広場整備工 土系舗装工 t=100 A=16,000m ² 雨水排水設備工 一式 給水設備工 一式 施設整備工 一式 グラウンド施設撤去工 一式 土工 一式	計画にない地下埋設物が確認されたことによる産廃処分増工に伴う増額変更。 週休二日制工事実施による経費及び労務費の補正に伴う増額変更。	王春工業株式会社	令和6年7月9日	令和7年3月7日	-	139,361,200	145,528,900	2月28日
49	桃山地区排水路整備工事	春日井市 桃山町 地内	土木一式工事	工事延長 L=26.1m 鋼矢板護岸工 L=26.1m 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式	週休二日制実施工事のため。	小川興業株式会社	令和6年10月11日	令和7年3月21日	-	27,060,000	27,860,800	3月4日
50	神屋地区排水路整備工事	春日井市 神屋町 地内	土木一式工事	舗装工 A=24m ² →A=123m ² 構造物取壊し工 舗装版破砕 t=10cm A=27m ² →t=18cm A=123m ² 構造物取壊し工 舗装版切断 t≦15cm L=26m →t=18cm L=62m	県の道路管理者の指示により、舗装範囲が広がったため増工するもの。 舗装厚が設計よりも厚かったため、構造物取壊し工の数量等を変更し、増工するもの。 精査によるもの。	株式会社長谷川工務店	令和6年9月12日	令和7年3月14日	令和7年3月28日	21,560,000	24,561,900	3月4日
51	井高公園外1公園広場整備工事	春日井市 大留町 地内	土木一式工事	公園広場整備 N=2公園 石灰岩ダスト舗装 A=1,513.32m ² (井高公園) A=1,954.37m ² (大留上公園)	週休二日制工事を実施したため、労務費及び経費を増工する。	株式会社高座組	令和6年12月17日	令和7年3月14日	-	12,540,000	13,018,500	3月4日
52	市道137号線舗装整備工事	春日井市 坂下町 地内	舗装工事	工事延長 L=140.0m 路面切削工 A=1,309.8m ² 表層工 (t=5cm) A=1,309.8m ² 基層工 (t=5cm) A=1,309.8m ² 区画線工 一式	施工承諾で舗装切断工で乾式カッターを使用したため、漏水が発生しなかったことによる漏水運搬処分の減工。	岩崎建設工業株式会社	令和7年1月8日	令和7年3月14日	-	12,178,100	12,140,700	3月5日
53	市道1450号線外7路線道路照明灯建替工事	春日井市 勝川町外 6町 地内	電気工事	工事箇所 N=10箇所 道路照明灯建替 N=10箇所 (照明器具、既設流用)	既存の照明灯ボールの重量が想定よりも少なく、スクラップの数量が減少したことによるもの。	ヒダ電気株式会社	令和6年11月1日	令和7年3月7日	-	20,240,000	20,245,500	3月5日

建設工事変更契約結果一覧

令和6年度（8月変更契約から）

No.	件名	場所	種別	概要	変更の理由	業者名	工期・始期	工期・当初終期	工期・変更後終期	当初契約金額（円）	変更後契約金額（円）	変更契約日
54	玉野ちびっ子広場外7公園遊具更新工事	春日井市 石尾台外2町 地内	土木一式工事	公園広場整備 N=2公園 石灰岩ダスト舗装 A=1,513.32m ² (井高公園) A=1,954.37m ² (大留上公園)	・週休2日制工事を実施したため、労務費及び経費を増工する。 ・その他精査によるもの。	株式会社松原組	令和6年12月17日	令和7年3月7日	-	15,730,000	15,825,700	3月5日
55	市道6688号線外1路線舗装整備工事	春日井市 明知町外1町 地内	土木一式工事	ガードレール撤去設置（既設再設置） 91.0m → 70.0m ガードレール撤去設置（新材設置） → 21.0m	既設ガードレールの歪みで既設再設置が不可能な箇所を新材設置することによる路側防護柵の増工。	ユーエルロード株式会社	令和6年12月5日	令和7年3月14日	-	17,476,800	17,510,900	3月5日
56	市道2451号線舗装整備工事（その2）	春日井市 稲口町 地内	土木一式工事	舗装切断 62m → 53m	工事立会の結果、舗装切断がなくても施工が可能となる箇所の判明及び測量誤差により延長が変更されたため。	ユーエルロード株式会社	令和7年1月8日	令和7年3月14日	-	15,313,100	15,301,000	3月5日
57	野崎公園築造工事	春日井市熊野桜佐土地区画整理事業地内	土木一式工事	公園築造 N=1箇所	植栽帯の山砂の埋戻しについて、施工の都合上、今回の工事で埋戻しを行う。 ・既存の植栽石の基礎がフェンスの基礎に干渉するため、フェンスを含めた植栽帯をグラウンド側へ200mm移動する。これに伴い、グラウンド整備の面積を減工する。	河口建設株式会社	令和6年10月18日	令和7年3月14日	-	57,750,000	58,224,100	3月6日
58	味美白山地区防火水槽撤去工事	春日井市 味美白山町 地内	土木一式工事	防火水槽撤去 一式 家屋調査 一式	周囲への影響を最小限に抑えて施工できたことにより、舗装や側溝等の道路付属物の復旧工事が減工となることに伴い減額変更するもの。	若狭建工業株式会社	令和7年1月15日	令和7年3月21日	-	4,598,000	3,841,200	3月7日
59	御幸学習等供用施設改修工事	春日井市 御幸町 地内	建築一式工事	外壁改修 一式 防水改修 一式 内装改修 一式 電気設備改修 一式 給排水衛生設備改修 一式 空調設備改修 一式	足場設置後に外壁の調査をした結果、外壁補修数量及びクランクの補修工法を変更するもの。	梶田建設株式会社	令和6年11月8日	令和7年3月14日	-	20,680,000	20,461,100	3月11日
60	市道1775号線側溝整備工事	春日井市 熊野町 地内	土木一式工事	工事延長 L=63.2m 道路土工 一式 側溝工 (PU3-250) L=66.1m 側溝工 (PU3-400) L=11.7m 蓋版据付 (PC4-250) L=66.1m 蓋版据付 (PC4-400) L=11.7m 集水樹設置工 N=1箇所 舗装版取壊し工 A=105.4m ² 表層工 (t=5cm) A=98.0m ² 付帯工 一式	・地中にコンクリート壁が埋まっており、側溝を掘るのに支障となるため、構造物撤去工を増工することによる増額変更 ・現地確認の結果、当初よりも既設舗装のひび割れが進行していたため、舗装工を増工することによる増額変更。	株式会社秋吉組	令和6年10月29日	令和7年3月14日	-	8,690,000	9,898,900	3月11日
61	坂下地区排水路整備工事	春日井市 坂下町 地内	土木一式工事	工事延長 L=100.7m 水路布設工 ○600塩ビ管 L=50.2m □1000×1000 L=3.4m □900×1300 L=40.3m □1500×1300 L=5.3m □1300×2000 L=1.5m 取付管及びびます工 一式 マンホール工 2号組立マンホール 2箇所 3000×1800形組立マンホール 1箇所 1800×1800形組立マンホール 1箇所 土工 一式 土留め工 一式 復旧工 一式 撤去工 一式 仮舗装工 一式 本舗装工 一式 試掘工 一式	・当初地下水がボーリング調査から、GL=3.5mでの水位想定としていたが、試掘調査の結果GL=2.0mで水位が確認されたため、水中ポンプ対応からウエルポイントでの水位低下に変更する。 ・地山の状態が悪く土留め裏の地山崩壊が発生するため、近隣家屋及び県道部に土留め工の補助として薬液注入を追加する。 ・精査によるもの。	株式会社猪野組	令和6年8月30日	令和7年3月14日	-	84,150,000	97,568,900	3月10日

建設工事変更契約結果一覧

令和6年度（8月変更契約から）

No.	件名	場所	種別	概要	変更の理由	業者名	工期・始期	工期・当初終期	工期・変更後終期	当初 契約金額（円）	変更後 契約金額（円）	変更契約日
62	市民病院エネルギーセンター屋上防水改修工事	春日井市 鷹来町 地内	防水工事	防水改修 一式	工事着手後、ケーブルラック架台の脚部が隠れ部で固定されていることが判明した。そのため、脚部の既設根巻コンクリートの切断撤去、及び復旧を増工するもの。	株式会社竹内商会	令和6年11月6日	令和7年3月21日	-	16,368,000	16,557,200	3月11日
63	クリーンセンター啓発棟外1棟屋上防水改修その他工事（週休2日制工事）	春日井市 神屋町 地内	防水工事	防水改修 一式 外壁改修 一式	足場設置後に外壁の調査をした結果、外壁補修数量に変更があったため、増工するもの。	株式会社大産	令和6年9月12日	令和7年3月10日	-	79,102,100	80,148,200	3月10日
64	あがた公園築造工事	春日井市 熊野桜佐 土地区画整理事業 地内	土木一式工事	公園築造 N=1箇所	・週休2日制工事を実施したため、労務費および経費を補正し増額変更する。 ・尾張建設事務所との協議の結果、植栽帯の幅を変更し、それに伴い各公園施設の位置と石灰岩ダスト舗装等の施工数量を変更する。 ・別途発注予定の植栽工事との工程を精査した結果、本工事で植栽帯の埋戻しを行うこととし、埋戻し（山砂）を増工する。	水野土木株式会社	令和6年10月25日	令和7年3月14日	-	44,000,000	45,848,000	3月12日
65	市道2617号線舗装整備工事	春日井市 勝川町 地内	舗装工事	工事延長 L=391.3m 表層工(t=5cm) A=2,961.2㎡ 基層工(t=5cm) A=2,961.2㎡ 舗装版取壊し工 A=2,961.2㎡ 区画線工 一式	工事発注後、現場立会と事前測量の結果、舗装地面を減少することによるもの。	株式会社長谷川工務店	令和7年1月8日	令和7年3月14日	-	29,304,000	28,774,900	3月12日
66	花長学習等供用施設改修工事	春日井市 花長町 地内	建築一式工事	外壁改修 一式 防水改修 一式 内装改修 一式 電気設備改修 一式 給排水衛生設備改修 一式	足場設置後に外壁の調査をした結果、外壁補修数量を変更するもの。	株式会社中山建設	令和6年11月8日	令和7年3月14日	-	19,690,000	19,206,000	3月12日
67	関田公園橋補修工事	春日井市 関田町 地内	土木一式工事	工事箇所 N=1橋 橋梁塗装工 一式 橋梁補修工 一式 仮設工 一式	・週休二日制に取り組んだため、経費補正することによる増額変更。 ・鋼板をケレンした結果、想定より損傷が激しい箇所があり、FRPシート設置工を増工することによる増額変更。 ・断面修復箇所において、想定より損傷が激しかったり、新たに損傷箇所が発見されたりしたため、断面修復工を増工することによる増額変更。 ・側鋼板の変形により地覆との間に隙間が生じていることが確認され、再整形では補修不可であったため、側鋼板アンカー固定工を増工することによる増額変更。	河口建設株式会社	令和6年9月25日	令和7年3月21日	-	29,260,000	31,966,000	3月13日
68	道風線地下道排水ポンプ更新工事	春日井市 柏井町 地内	機械器具設置工事	ポンプ交換(φ200) N=1台 ポンプ交換(φ100) N=1台	道風線地下道排水ポンプ盤用UPS（バッテリー）の交換時期が来たので、当該工事に合わせて更新するため。	朝日企業株式会社 名古屋支店	令和6年3月5日	令和7年3月14日	-	30,157,600	30,531,600	3月13日

建設工事変更契約結果一覧

令和6年度（8月変更契約から）

No.	件名	場所	種別	概要	変更の理由	業者名	工期・始期	工期・当初終期	工期・変更後終期	当初 契約金額（円）	変更後 契約金額（円）	変更契約日
69	中央公園グラウンド改修工事	春日井市 鳥居松町 地内	土木一式工事	グラウンド改修工事 園路広場整備工 土系舗装工 t=100 A=8,320㎡ 雨水排水設備工 一式 給水設備工 一式 施設整備工 一式 グラウンド施設撤去工 一式 土工 一式 ネットフェンス整備工 一式 ネットフェンス設置工 照明設備工事 電気設備工 照明灯 L=19.5m N=4基 仮設工 一式	1地域住民の要望により防球ネットフェンスを追加増工するもの。 2公園利用者及び地域住民の安全対策を強化するため、交通誘導警備員を増工するもの。	株式会社松浦組	令和6年7月9日	令和7年3月21日	-	258,500,000	260,301,800	3月17日
70	高蔵寺駅北口仮設自転車駐車場等整備工事	春日井市 高蔵寺町 地内	土木一式工事	給水設備工 一式 汚水排水設備工 一式 電気設備工 一式 仮設自転車駐車場整備工 一式 管理施設整備工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	施設管理者と事業スケジュールを調整した結果、一部の工程を前倒し、既存屋根を撤去することになったため。	王春工業株式会社	令和6年10月11日	令和7年3月21日	-	26,180,000	35,048,200	3月17日
71	東部中学校リニューアル工事（電気）	春日井市 篠木町 地内	電気工事	1号館改修、2号館改修、3号館改修、4号館改修、 屋内運動場改修、武道場改修、E V 棟新築、 屋内渡り廊下新築、 屋外渡り廊下新築、機械室改修、外構改修等 上記に伴う建築工事 一式	不可視部分の改修範囲について、詳細な現地調査を行ったところ、配管機器類の数量変更に伴い、増工とするもの。	株式会社 A C T - 1	令和6年7月9日	令和9年3月5日	-	358,600,000	359,491,000	3月21日
72	東部中学校リニューアル工事（建築）	春日井市 篠木町 地内	建築一式工事	1号館改修、2号館改修、3号館改修、4号館改修、 屋内運動場改修、武道場改修、E V 棟新築、 屋内渡り廊下新築、 屋外渡り廊下新築、機械室改修、外構改修等 上記に伴う建築工事 一式	外部足場設置後に外壁を調査した結果、モルタルひび割れ補修及びモルタル浮き補修処理の増工によるもの。	株式会社シンエイライフ	令和6年7月9日	令和9年3月5日	-	1,688,010,500	1,693,733,800	3月21日
73	味美小学校リニューアル工事（建築）	春日井市 味美町 地内	建築一式工事	北館改修、本館改修、南館改修、屋内運動場改修、 本館 E V 棟増築、屋内渡り廊下新築、屋外渡り廊下新築、 機械室改修、外構改修等 上記に伴う建築工事 一式	外部足場設置後に外部建具を調査した結果、既存建具の老朽化が著しいことから、改修方法の変更の増工によるもの。	株式会社シンエイライフ	令和6年7月9日	令和9年3月5日	-	1,580,700,000	1,585,872,200	3月21日
74	味美小学校リニューアル工事（電気）	春日井市 味美町 地内	電気工事	北館改修、本館改修、南館改修、屋内運動場改修、 本館 E V 棟増築、屋内渡り廊下新築、屋外渡り廊下新築、 機械室改修、外構改修等 上記に伴う電気設備工事 一式	不可視部分の改修範囲について、詳細な現地調査を行ったところ、配管機器類の数量変更に伴い、増工とするもの。	岐阜愛知電機株式会社 春日井営業所	令和6年7月9日	令和9年3月5日	-	292,600,000	292,796,900	3月21日
75	味美小学校リニューアル工事（機械）	春日井市 味美町 地内	管工事	北館改修、本館改修、南館改修、屋内運動場改修、 本館 E V 棟増築、屋内渡り廊下新築、屋外渡り廊下新築、 機械室改修、外構改修等 上記に伴う機械設備工事 一式	不可視部分の改修範囲について、詳細な現地調査を行ったところ、配管機器類の数量変更に伴い、増工とするもの。	株式会社 S u n a i r	令和6年7月9日	令和9年3月5日	-	414,568,000	414,780,300	3月21日
76	篠木小学校リニューアル工事（機械）	春日井市 篠木町 地内	管工事	北館改修、本館改修、屋内運動場改修、 北館 E V 棟増築、本館 E V 棟増築、屋内渡り廊下新築、 屋外渡り廊下新築、機械室改修、外構改修等 上記に伴う機械設備工事 一式	不可視部分の改修範囲について、詳細な現地調査を行ったところ、配管機器類の数量変更に伴い、減工するもの。	株式会社池田産業	令和6年7月9日	令和9年3月5日	-	564,300,000	564,231,800	3月21日
77	篠木小学校リニューアル工事（電気）	春日井市 篠木町 地内	電気工事	北館改修、本館改修、屋内運動場改修、 北館 E V 棟増築、本館 E V 棟増築、屋内渡り廊下新築、 屋外渡り廊下新築、機械室改修、外構改修等 上記に伴う電気設備工事 一式	不可視部分の改修範囲について、詳細な現地調査を行ったところ、配管機器類の数量変更に伴い、増工するもの。	株式会社昭電設備	令和6年7月9日	令和9年3月5日	-	327,800,000	328,149,800	3月21日

建設工事変更契約結果一覧

令和6年度（8月変更契約から）

No.	件名	場所	種別	概要	変更の理由	業者名	工期・始期	工期・当初終期	工期・変更後終期	当初 契約金額（円）	変更後 契約金額（円）	変更契約日
78	篠木小学校リニューアル工事（建築）	春日井市 篠木町 地内	建築一式工事	北館改修、本館改修、屋内運動場改修、 北館E.V棟増築、本館E.V棟増築、屋内渡 り廊下新築、 屋外渡り廊下新築、機械室改修、外構改修 等 上記に伴う建築工事 一式	外部足場設置後に外 壁を調査した結果、 モルタルひび割れ補 修及びモルタル浮き 補修並びにモルタル 欠損処理の増工によ るもの。	株式会社前田工務店	令和6年7月9日	令和9年3月5日	-	1,702,800,000	1,709,272,400	3月21日